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Anotace 
V této diplomové práci je řešena stavební a technologická část projektové dokumentace 
zdravotního střediska. Objekt je postaven na území města Český Těšín. Je to samostatně 
stojící objekt s půdorysem ve tvaru písmene „V“ o zastavěné ploše 793,51 m². Objekt je 
částečně podsklepený se dvěma nadzemními podlažími. V podzemním podlaží se nacházejí 
skladové prostory a v nadzemních podlažích ordinace lékařů včetně čekáren a přípraven. Dále 
se v nadzemních podlažích nacházejí WC pro personál i pro pacienty, sprchy a denní 
místnosti s kuchyňkou pro personál. Objekt je proveden jako monolitický skelet s vyzděným 
obvodovým pláštěm ze systému Porotherm. Celá fasáda je zateplená fasádním polystyrénem 
tl. 150 mm. Objekt je zastřešen jednoplášťovou plochou střechou. V části technologické je 
uveden technologický postup betonáže skeletové konstrukce, dále tepelně technické 
posouzení, rozpočet a harmonogram. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anotation 
In this thesis is solved and the technology of building design documentation of the health 
center. The building is built in the Cesky Tesin. It's a standalone building with a footprint in 
the shape of the letter "V" of the layout area of 793.51 m². The building is a partial basement 
with two floors. In the basement are storage rooms and floors, including physician's offices 
and waiting rooms ready. Further, the floors are toilet for staff and for patients, showers and 
day rooms with a kitchen for staff. The building is made as a monolithic frame with a bricked 
envelope from the system Porotherm. The whole façade is insulated polystyrene cladding 
thickness. 150 mm. The building is covered with single-flat roof. In the technology is given 
technological process of concreting skeletal structure, then heat the technical assessment, 
budget and schedule. 
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1. Průvodní zpráva [1] 
 
1.1. Identifikace stavby [1] 
 
Název objektu     :  Zdravotní středisko 
      Parc.č.755/1, K.Ú. Karviná 
Místo objektu     :  Ulice Svibická, Český Těšín 
Druh objektu      :  Zdravotní středisko  
Výchozí podklady    :  Architektonická studie 
Akce       : Diplomová práce 
Datum      : Listopad 2011 
Číslo zakázky     : 1111111 
Vypracovala     : Bc. Ivona Rozsypalová 
Vedoucí diplomové práce   : Ing. Pavel Vlček 
 
1.2. Údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území [1] 
 
Parcela, na které se bude stavět je určena pro zástavbu objektem zdravotního střediska. 
V bezprostředním okolí této parcely se nachází obytná zóna. V této zóně se nacházejí 
převážně bytové domy. V nedalekém okolí se nachází průmyslová a obchodní zóna. 
  
1.3. Údaje o provedených průzkumech [1] 
 
Na pozemku byl proveden hydrogeologický průzkum, jehož vyhodnocením se stanovila 
hladina podzemní vody 1,80 m pod úrovní základové spáry. Dále byl proveden inženýrsko-
geologický průzkum, na jehož základě se stanovila třída zeminy 3-4 a únosnost 260 kPa. 
 
1.4. Informace o splnění požadavků dotčených orgánů [1] 
 
Stavba bude provedena v souladu s požadavky na výstavbu. 
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1.5. Informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu [1] 
 
Stavba bude provedena v souladu s požadavky na výstavbu 
 
1.6. Údaje o splnění podmínek regulačního plánu a územního rozhodnutí [1] 
 
Stavba bude provedena v souladu s územním plánem města Český Těšín a s územním 
rozhodnutím. 
 
1.7. Věcné a časové vazby na podmiňující stavby a jiná opatření v dotčeném území [1] 
 
Stavba nevyžaduje související a doplňující stavby, tudíž se věcné a časové vazby neřeší. 
 
1.8. Předpokládaná lhůta výstavby včetně popisu postupu výstavby [1] 
 
Datum zahájení výstavby: 25. 4. 2012 
Datum ukončení výstavby: 29. 5. 2013 
Popis postupu prací: Po vydání stavebního povolení dojde k předání staveniště zhotoviteli. Po 
předání staveniště se provede sejmutí ornice a odstranění porostu. Provedou se výkopové 
práce a základové konstrukce. Následuje betonáž železobetonových monolitických sloupů a 
zdění podzemního podlaží včetně provedení izolací. Dále se provede stropní konstrukce nad 
podzemním podlažím. Vybetonují se sloupy a vyzdí se první nadzemní podlaží. Následně se 
provede stropní konstrukce. Vybetonují se sloupy a vyzdí se druhé nadzemní podlaží a 
provede se stropní konstrukce nad tímto podlaží. Provede se zastřešení jednoplášťovou 
plochou střechou. Následně se provedou dokončovací práce a terénní a sadbové úpravy. 
 
1.9. Statistické údaje o orientační hodnotě stavby bytové, nebytové, na ochranu životního 
prostředí a ostatní v tis. Kč, dále údaje o podlahové ploše budovy bytové či nebytové v m², a 
počtu bytů v budovách bytových a nebytových [1] 
 
Předpokládaná cena objektu je................................................................ cca 23 951 850 Kč 
Zastavěná plocha ....................................................................................793,51 m² 
Obestavěný prostor..................................................................................4790,37 m³ 
Zpevněné plochy .....................................................................................658,98 m² 
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2. Souhrnná technická zpráva [1] 
 
2.1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení [1] 
 
2.1.1.   Zhodnocení staveniště, u změny dokončené stavby též vyhodnocení současného 
stavu konstrukcí; stavebně historický průzkum u stavby, která je kulturní památkou, 
je v památkové rezervaci nebo je v památkové zóně [1] 
 
Staveniště, na němž bude vybudováno zdravotní středisko, je pro tento účel vhodné. 
 
2.1.2. Urbanistické a architektonické řešení stavby, popřípadě pozemků s ní  
souvisejících [1] 
 
Zdravotní středisko je navrženo jako samostatně stojící objekt, jehož půdorys má tvar 
písmene „V“ o ploše 754,05 m². Tento objekt je navržen jako částečně podsklepený se dvěma 
nadzemními podlažími. V podzemním podlaží se nachází sklady, místnost pro náhradní zdroj 
elektrické energie a veřejné prostory. V prvním a druhém nadzemním podlaží se nacházejí 
vyšetřovny, přípravny a čekárny jednotlivých lékařů viz. Níže, dále pak Wc pro pacienty a 
personál, denní místnosti s kuchyňkou pro personál a šatny a sprchy pro personál.  Jako 
vertikální komunikace, mezi jednotlivými podlažími, slouží železobetonové prefabrikované 
schodiště nebo osobní výtah. Objekt je tvořen monolitickým železobetonovým skeletem. 
Obvodový plášť je navržen z cihelných tvárnic Porotherm 30 profi tl.300 mm a je zateplen 
tepelnou izolací Rigips EPS 70 F fasádní tloušťky 150 mm. Objekt zdravotního střediska je 
zastřešen jednoplášťovou plochou střechou. Střecha je opatřena dvouvrstvou povlakovou 
hydroizolační krytinou Elastodek 40 Speciál Mineral a horní vrstva Elastodek 40 Speciál 
Dekor. Na vnitřní omítky bude použita omítka Porotherm Universal a bude opatřena 
hygienickým nátěrem Actin H. Na venkovní omítky bude použita tenkovrstvá omítka 
Teranova tl. 4 mm, která bude opatřena silikátovým fasádním nátěrem v barevném odstínu 
broskve a na okenní lemy bude použit odstín borbo. Sokl bude opatřen obkladem Klinker 
Roben Neumark – bordo hladká NF16.   
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2.1.3. Technické řešení s popisem pozemních staveb a řešení vnějších ploch [1] 
 
Nosný systém objektu je navržen jako monolitický železobetonový skelet. Obvodový plášť 
bude vyzděn z cihelných tvárnic Porotherm 30 profi tl.300 mm a bude zateplen izolací Rigips 
EPS 70 F fasádní o tl. 150 mm. Nenosné zdivo je z tvárnic Porotherm 8 P+D tl. 80 mm, 
Porotherm 11,5 P+D tl. 115 mm, Porotherm 14 P+D tl.140 mm. Stropní konstrukce jsou 
navrženy jako monolitické z železobetonu tl. 200mm. Objekt je zastřešen jednoplášťovou 
plochou střechou s dvouvrstvou povlakovou hydroizolací Elastodek 40 Speciál Mineral a 
horní vrstva Elastodek 40 Speciál Dekor. Schodiště je tvořeno prefabrikovanými 
železobetonovými rameny, které se uloží na železobetonové monolitické podestové nosníky. 
Stavba bude napojena na veřejné inženýrské sítě prostřednictvím přípojek. Objekt bude 
oplocen ocelovým plotem s tvarovanou výplní, která bude provedena na podezdívku. Vedle 
objektu bude zřízeno parkoviště a to bude napojeno na místní komunikaci. Pro přístup do 
objektu bude zřízen chodník ze zámkové dlažby. Okolo objektu bude proveden okapový 
chodník z betonové dlažby. 
 
2.1.4. Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu [1] 
 
Napojení na místní komunikace bude provedeno pomocí asfaltové příjezdové cesty. Pro 
snadný vjezd na pozemek zde budou provedeny nájezdy. Připojení objektu na veřejné sítě 
kanalizace, vodovodu, plynovodu a elektrické energie bude provedeno pomocí přípojek. Na 
hranici pozemku bude umístěn hlavní uzávěr plynu a přípojková skříň. 
 
2.1.5. Řešení technické a dopravní infrastruktury včetně řešení dopravy v klidu, dodržení 
podmínek stanovených pro navrhování staveb na poddolovaném a svážném území [1] 
 
Stavba se nebude nacházet na poddolovaném území. Nemusí se řešit zvláštní opatření. Objekt 
bude napojen na technickou i dopravní infrastrukturu. 
 
2.1.6. Vliv stavby na životní prostředí a řešení její ochrany [1] 
 
Stavební práce nebudou ohrožovat životní prostředí. Během výstavby však dojde k mírnému 
zvýšení hladiny hluku a prašnosti. Zhotovitel musí zajistit pravidelné čištění komunikace, 
která je znečišťována vyjíždějícími vozidly ze staveniště. Při zvýšené prašnosti se musí 
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provádět kropení staveništní komunikace. V době nočního klidu od 22.00 do 6.00 hodin 
nesmí docházet na staveništi k žádné pracovní činnosti. Odpad vznikající stavební činnosti 
budou tvořit především zbytky stavebního materiálu. Ten se bude třídit dle příslušných 
materiálu a bude se odvážet na skládky, které jsou k tomu určeny. Třídění odpadů se bude 
provádět dle zákona 185/2001Sb, o odpadech a změně některých dalších zákonů.  
 
Kategorizace odpadů. 
17 01 01 Beton 
17 02 01 Dřevo 
17 02 02 Sklo 
17 02 03 Plasty 
17 04 05 Železo, ocel 
17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady 
Odpad z provozu objektu bude tříděn a ukládán do popelnicových nádob. 20 03 01 Směsný 
komunální odpad. Jeho svoz bude zajištěn příslušnou organizací, která zajišťuje svoz 
komunálního odpadu. Odpadní vody budou přes přípojku kanalizace odváděny do veřejné 
splaškové kanalizace, která ústí v místní čistírně odpadních vod. 
 
2.1.7. Řešení bezbariérového užívání navazujících veřejně přístupných ploch 
 a komunikace [1] 
 
Do objektu je zřízen bezbariérový přístup pomocí krátké rampy o sklonu 5%. V objektu je 
navržen osobní výtah. 
 
2.1.8. Průzkumy a měření, jejich vyhodnocení a začlenění jejich výsledků do projektové 
dokumentace [1] 
 
Na pozemku byl proveden hydrogeologický průzkum, jehož vyhodnocením se stanovila 
hladina podzemní vody 1,80 m pod úrovní základové spáry. Dále byl proveden inženýrsko-
geologický průzkum, na jehož základě se stanovila třída zeminy 3-4 a únosnost 260 kPa. 
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2.1.9. Údaje o podkladech pro vytýčení stavby, geodetický referenční polohový a výškový 
systém  [1] 
 
Pro vytýčení stavby bude použit souřadnicový systém S-JTSK a výškový systém Bpv. Objekt 
bude vytýčen odbornou geodetickou firmou. Stavba bude situována na mírně svažitém terénu. 
 
2.1.10. Členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a technologické a provozní 
soubory [1] 
 
Stavba je členěna na tyto stavební objekty: 
SO 01 – objekt zdravotního střediska 
SO 02 – zpevněné plochy 
SO 03 – přípojka vody 
SO 04 – přípojka kanalizace 
SO 05 – přípojka NN 
SO 06 – přípojka plynu 
 
2.1.11. Vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby před negativními 
účinky provádění stavby a po jejím dokončení, reps. jejich minimalizace [1] 
 
Objekt je samostatně stojící a nebude okolní stavby ani pozemky nijak ovlivňovat. 
 
2.2. Způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků [1] 
 
Během výstavby je nutné dodržovat bezpečnost dle : 
Zákon č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci (ZBOZP) 
Nařízení vlády č.591/2006 Sb.o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništi (Toto nařízení vlády nahradilo vyhlášku 
č.324/1990 Sb. O bezpečnosti práce a technických zařízeních při stavebních pracích). 
Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 
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2.3. Mechanická odolnost a stabilita [1] 
 
Průkaz statickým výpočtem, že stavba je navržena tak, aby zatížení na ni působící v průběhu 
výstavby a užívání nemělo za následek 
 
2.3.1. Zřícení stavby nebo její části [1] 
 
Stavba je navržena tak, že k jejímu zřícení nebo její části nedojde. 
 
2.3.2. Větší stupeň nepřípustného přetvoření [1] 
 
Není zjištěn větší stupeň přetvoření. 
 
2.3.3. Poškození jiných části stavby nebo technických zařízení nebo instalovaného vybavení 
v důsledku většího přetvoření nosné konstrukce [1] 
 
Jelikož není zjištěn větší stupeň přetvoření, není zde ani poškození vlivem přetvoření. 
 
2.3.4. Poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině [1] 
 
Nedojde k poškození. 
 
2.4. Požární bezpečnost [1] 
 
2.4.1. Zachování nosnosti a stability konstrukce po určitou dobu [1] 
 
Nosné konstrukce jsou navrženy z nehořlavých materiálů, které jsou schopny po určitou dobu 
odolávat požáru. 
 
2.4.2. Omezení rozvoje a šíření ohně a kouře ve stavbě [1] 
 
Jelikož jsou nosné konstrukce z nehořlavých materiálů, neměly by dále šířit požár, a jelikož 
nejsou zřejmé žádné netěsnosti, nemělo by docházet ani k šíření kouře. 
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2.4.3. Omezení šíření požáru na sousední stavbu [1] 
 
Objekt je samostatně stojící, a proto nemůže dojít k šíření požáru na sousední stavbu. 
 
2.4.4. Umožnění evakuace osob a zvířat [1] 
 
Nosné konstrukce jsou navrženy tak, aby byla zajištěna evakuace osob i zvířat. 
 
2.4.5. Umožnění bezpečného zásahu jednotek požární ochrany [1] 
 
Objekt je navržen tak, aby při požáru mohli bezpečně zasáhnout členové požární jednotky. 
 
2.5. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí [1] 
 
Stavba je navržena z takových materiálů, že nebude škodit ani životnímu prostředí ani 
uživatelům. Během výstavby vznikne odpad, který se skládá převážně ze zbytků materiálů. 
Tyto zbytky se musí třídit a odvážet na místa k tomu určená. 
Kategorizace odpadů. 
17 01 01 Beton 
17 02 01 Dřevo 
17 02 02 Sklo 
17 02 03 Plasty 
17 04 05 Železo, ocel 
17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady 
Odpad z provozu objektu bude tříděn a ukládán do popelnicových nádob. 20 03 01 Směsný 
komunální odpad. Jeho svoz bude zajištěn příslušnou organizací, která zajišťuje svoz 
komunálního odpadu. Odpadní vody budou přes přípojku kanalizace odváděny do veřejné 
splaškové kanalizace, která ústí v místní čistírně odpadních vod. 
 
2.6. Bezpečnost při užívání [1] 
 
Stavba bude provedena tak, že během užívání nebude ohrožena bezpečnost uživatelů 
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2.7. Ochrana proti hluku [1] 
 
Navržena okna jsou natolik zvukotěsná, že uživatelé nebudou obtěžování hlukem z okolí. 
 
2.8. Úspora energie a ochrana tepla [1] 
 
Po posouzení obálky budovy bylo stanoveno, že objekt vyhovuje tepelně technickým 
požadavků. Nebude docházet k tepelným ztrátám. 
 
2.9. Řešení přístupu a užívání stavby  [1] 
 
Přístup k objektu je chodníkem ze zámkové dlažby. Napojení objektu na terén je provedeno 
pomocí vstupní rampy o sklonu 5%. Tato rampa je řešena jako panelový dílec uložená na 
zhutněné štěrkové lože. 
 
2.10. Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí radon, agresivní spodní 
vody, seismicita [1] 
 
V lokalitě kde se nachází objekt, nebyly zjištěny žádné z uvedených škodlivých účinků. 
 
2.11. Ochrana obyvatelstva  [1] 
 
Během výstavby bude zřízeno provizorní oplocení staveniště, které bude po dokončení 
nahrazeno trvalým oplocením. Oplocení bude tvořeno ocelovým plotem na přizdívce. 
 
2.12. Inženýrské stavby [1] 
 
2.12.1. Odvodnění území včetně zneškodňování odpadních vod [1] 
 
Odvodnění stavby bude prostřednictvím kanalizační přípojky, která je napojena na síť veřejné 
kanalizace. Síť veřejné kanalizace ústí v místní čistírně odpadních vod. Dešťová voda bude 
přes revizní šachtu napojena na dešťovou kanalizaci. 
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2.12.2. Zásobování vodou [1] 
 
Zásobování vodou je zajištěno veřejným vodovodem. Objekt je na tento vodovod napojen 
vodovodní přípojkou. 
 
2.12.3. Zásobování energiemi [1] 
 
Zdrojem energií jsou rovněž veřejné sítě, na které je objekt napojen prostřednictvím přípojek. 
Na hranici pozemku je umístěn hlavní uzávěr plynu( HUP) a přípojková skříň elektrické 
energie. V objektu je zřízen náhradní zdroj elektrické energie, aby byl objekt schopný alespoň 
krátkého provozu v případě výpadku elektrické energie. 
 
2.12.4. Řešení dopravy [1] 
 
Na pozemku bude provedena přístupová asfaltová cesta, která bude napojena na místní 
komunikaci. 
 
2.12.5. Povrchové úpravy okolí stavby [1] 
 
V okolí stavby je zřízen chodník ze zámkové dlažby. Dále je zde parkovací plocha z litého 
asfaltu a přístupová asfaltová cesta. 
 
2.12.6. Elektronické komunikace  [1] 
 
Projektová dokumentace neřeší napojení na elektronické sít 
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3. Zásady organizace výstavby [1] 
 
3.1. Technická zpráva [1] 
 
3.1.1. Informace o rozsahu a stavu staveniště, předpokládané úpravy staveniště, jeho 
oplocení, trvalé deponie a mezideponie, příjezdy a přístupy na staveniště [1] 
 
Staveniště je majetkem investora. Až do současné doby se pozemek nijak nevyužíval, byl 
však oplocen. Staveniště je obdélníkového tvaru o půdorysných rozměrech 
 73,66 m x 49,3 m. Staveniště se nachází na parcele č 755/1. Staveniště se vybuduje týden 
před zahájením stavebních prací. K likvidaci staveniště dojde po dokončení stavby a zůstanou 
jen ty prostředky, které budou nutné k opravám nedostatků. Před zahájením výstavby musí 
objednatel zajistit vytýčení inženýrských síti. 
 
3.1.2. Významné sítě technické infrastruktury [1] 
 
Před zahájením prací bude vyznačena jejich poloha, aby během výstavby nedošlo k jejich 
poškození. 
 
3.1.3. Napojení staveniště na zdroje vody, elektřiny, odvodnění staveniště [1] 
 
Voda: vodovodní přípojka bude vybudována dočasně, po dobu výstavby. Bude napojena na 
veřejnou vodovodní síť v ulici Svibická. Pro měření spotřebovaného množství se zřídí šachta 
s vodoměrem a hlavním uzávěrem. Napojení je vyznačeno v situaci ZS. Kanalizace: 
splašková voda a voda ze sociálního a provozního ZS bude napojena na veřejnou kanalizační 
síť v ulici Svibická. Elektrická energie: bude provedena přípojka NN napojená na veřejnou 
síť. Tato veřejná síť se rovněž nachází pod chodníkem na ulici Svibická. Na staveništi 
povedou kabely nad zemí pomocí provizorních sloupků ve výšce 7m.  
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3.1.4. Úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob, včetně nutných úprav 
pro osoby s omezenou schopností pohybu [1] 
 
Staveniště bude oploceno a bude na něj zakázán vstup nepovolaným osobám. V době 
provádění přípojek budou zřízeny rýhy na chodnících. Přes tyto rýhy musí být provedeny 
lávky šířky 1,2 m a musí být opatřeny zábradlím do výšky 1,1 m. všechny rýhy a výkopy 
nacházející se mimo staveniště musí být vyznačeny výstražnou páskou a musí být dostatečně 
osvětleny. 
 
3.1.5. Uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů [1] 
 
Na staveništi se zřídí zařízení dle platných norem, vyhlášek a zákonů. 
 
3.1.6. Řešení zařízení staveniště včetně využití nových a stávajících objektů [1] 
 
Na staveništi na zřízení zařízení budou používat buňky Contimade. Po dokončení hrubé 
stavby se budou některé materiály skladovat uvnitř objektu. 
 
3.1.7. Popis staveb zařízení staveniště vyžadujících ohlášení [1] 
 
ZS bude provedeno pomocí buněk Contimade. Tyto buňky nejsou považovány za objekty 
vyžadující ohlášení. 
 
3.1.8. Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví, 
plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle zákona o zajištění a dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci [1] 
 
Při provádění stavebních prací je nutné dodržovat: 
• Zákon č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci (ZBOZP) 
• Nařízení vlády č.591/2006 Sb.o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na staveništi (Toto nařízení vlády nahradilo vyhlášku 
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č.324/1990 Sb. O bezpečnosti práce a technických zařízeních při stavebních 
pracích). 
• Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
• Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 
 
3.1.9. Podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě [1] 
 
Stavební práce nebudou ohrožovat životní prostředí. Během výstavby však dojde k mírnému 
zvýšení hladiny hluku a prašnosti. Zhotovitel musí zajistit pravidelné čištění komunikace, 
která bude znečišťována vyjíždějícími vozidly ze staveniště. Při zvýšené prašnosti se musí 
provádět kropení staveništní komunikace. V době nočního klidu od 22.00 do 6.00 hodin 
nesmí docházet na staveništi k žádné pracovní činnosti. Odpad vznikající stavební činnosti 
budou tvořit především zbytky stavebního materiálu. Ten se bude třídit dle příslušných 
materiálu a bude se odvážet na skládky, které jsou k tomu určeny. Třídění odpadů se bude 
provádět dle zákona 185/2001Sb, o odpadech a změně některých dalších zákonů. 
Kategorizace odpadů. 
17 01 01 Beton 
17 02 01 Dřevo 
17 02 02 Sklo 
17 02 03 Plasty 
17 04 05 Železo, ocel 
17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady 
Odpad z provozu objektu bude tříděn a ukládán do popelnicových nádob. 20 03 01 Směsný 
komunální odpad. Jeho svoz bude zajištěn příslušnou organizací, která zajišťuje svoz 
komunálního odpadu. Odpadní vody budou přes přípojku kanalizace odváděny do veřejné 
splaškové kanalizace, která ústí v místní čistírně odpadních vod. 
 
3.1.10. Orientační lhůty výstavby a přehled rozhodujících dílčích termínů [1] 
 
Předání staveniště ............................................................................................. 24.4.2012 
Zahájení výstavby ........................................................................................... 25.4.2012 
Dokončení výstavby ........................................................................................ 15.5.2013 
Předání hotového díla....................................................................................... 29.5.2013 
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4. Technická zpráva [1] 
4.1. Identifikační údaje stavby [1] 
 
Název objektu     :  Zdravotní středisko 
Parc.č.755/1, K.Ú. Karviná 
Místo objektu     :  Ulice Svibická, Český Těšín 
Druh objektu      :  Zdravotní středisko 
Výchozí podklady    :  Architektonická studie 
Akce       : Diplomová práce 
Datum      : Listopad 2011 
Číslo zakázky     : 1111111 
Vypracovala     : Bc. Ivona Rozsypalová 
Vedoucí diplomové  práce   : Ing. Pavel Vlček 
 
4.2. Architektonické a stavebně technické řešení [1] 
 
4.2.1. Účel objektu [1] 
 
Novostavba je navržena jako zdravotní středisko. Tento objekt je částečně podsklepený a má 
dvě nadzemní podlaží. V podzemním podlaží se nacházejí sklady a místnost pro náhradní 
zdroj elektrické energie. V nadzemních podlažích se nacházejí ordinace včetně přípraven a 
čekáren, dále pak sociální zařízení jak pro pacienty, tak pro personál. Navíc je v nadzemních 
podlažích navřena denní místnost pro personál včetně kuchyňky. 
 
4.2.2. Architektonické, funkční, dispoziční a výtvarné řešení objektu [1] 
 
Architektonické řešení tohoto bytového domu vychází ze současných potřeb stavebníka a 
trendů výstavby. Objekt zdravotního středisko je navržen jako samostatně stojící. Jeho 
půdorys je ve tvaru písmene „V“ o zastavěné ploše 793,51 m² objekt je částečně podsklepený 
se dvěma nadzemními podlažími. V podzemním podlaží se nachází sklady a místnost pro 
náhradní zdroj elektrické energie. V nadzemních podlažích jsou navrženy ordinace lékařů, 
včetně přípraven a čekáren. Dále jsou zde navržena sociální zařízení pro pacienty a pro 
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personál, denní místnost pro personál včetně kuchyňky a místnost pro údržbu a úklid. Jako 
vertikální komunikace mezi jednotlivými podlažími slouží železobetonové prefabrikované 
schodiště nebo osobní výtah. Nosný systém je tvořen železobetonovým monolitickým 
skeletem. Obvodový plášť bude proveden z cihelných tvárnic Porotherm 30 Profi. Vnitřní 
svislé konstrukce jsou navrženy buď jako příčky tl. 115 mm z cihelných tvárnic Porotherm 
11,5 P+D, nebo jako příčky tl. 140 mm z cihelných tvárnic Porotherm 14 P+D. Stropní 
konstrukce budou provedeny jako monolitické z železobetonu tl. 200 mm. Objekt bude 
jednoplášťovou plochou střechou. Střecha je opatřena dvouvrstvou povlakovou hydroizolační 
krytinou Elastodek 40 Speciál Minaret a horní vrstva Elastodek 40 Speciál Dekor. Na vnitřní 
omítky bude použita omítka Porotherm Universal a bude opatřena malbou Primalex. Na 
venkovní omítky bude použita tenkovrstvá omítka tl. 4 mm, která bude opatřena silikátovým 
fasádním nátěrem v barevném odstínu broskve a na okenní lemy bude použit odstín borbo. 
Sokl bude opatřen obkladem Klinker Roben Neumark – červená hladká NF16.   
 
Dispozice: 
1PP  
0.01 sklad 1  
0.02 schodišťový prostor  
0.03 chodba  
0.04 místnost pro náhradní zdroj elektrické energie  
0.05 sklad 2  
0.06 sklad 3  
0.07 sklad 4  
0.08 sklad 5 
 
1NP 
1.01 Denní místnost - personál 
1.02 Čekárna chirurgie 
1.03 Přípravna chirurgie 
1.04 Vyšetřovna chirurgie 
1.05 Rentgen 
1.06 Sádrovna 1 
1.07 Čekárna 
1.08 Sádrovna 2 
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1.09 Wc – pacienti – invalidé 
1.10 Wc – pacienti – ženy 
1.11 Wc – pacienti – muži 
1.12 Kuchyňka - personál 
1.13 Wc – personál 
1.14 Předsíň Wc - personál 
1.15 Chodba 
1.16 Zádveří 
1.17 Wc - personál 
1.18  Předsíň Wc – personál 
1.19 Kuchyňka – personál 
1.20 Denní místnost – personál 
1.21 Čekárna praktický lékař 
1.22 Přípravna praktický lékař 
1.23 Vyšetřovna praktický lékař 
1.24 Čekárna praktický lékař 
1.25 Přípravna praktický lékař 
1.26 Vyšetřovna praktický lékař 
1.27 Čekárna dětský lékař 
1.28 Přípravna dětský lékař 
1.29 Vyšetřovna dětský lékař 
1.30 Prostor schodiště 
1.31 Chodba 
 
2NP 
2.01 Denní místnost – personál 
2.02 Čekárna gynekologie 
2.03 Přípravna gynekologie 
2.04 Vyšetřovna gynekologie 
2.05 Vyšetřovna ORL 
2.06 Přípravna ORL 
2.07 Čekárna ORL 
2.08 Údržba 
2.09 Wc – pacienti – invalidé 
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2.10 Wc – pacienti – ženy 
2.11 Wc – pacienti – muži 
2.12 Kuchyňka – personál 
2.13 Wc – personál 
2.14 Předsíň Wc – personál 
2.15 Chodba 
2.16 Šatna – personál – ženy 
2.17 Sprcha – personál – ženy 
2.18 Předsíň šatny – personál – ženy 
2.19 Sprcha personál – muži 
2.20 Šatna – personál – muži 
2.21 Předsíň šatny – personál – muži 
2.22 Úklidová místnost 
2.23 Předsíň Wc – personál 
2.24 Wc – personál 
2.25 Kuchyňka – personál 
2.26 Denní místnost – personál 
2.27 Čekárna zubař 
2.28 Přípravna zubař 
2.29 Vyšetřovna zubař 
2.30 Čekárna oční 
2.31 Přípravna oční 
2.32 Vyšetřovna oční 
2.33 Čekárna kožní 
2.34 Přípravna kožní 
2.35 Vyšetřovna kožní 
2.36 Prostor schodiště 
2.37 Chodba 
 
4.2.3. Kapacita a užitkové plochy [1] 
 
Zastavěná plocha ............................................................................................. 793,51 m² 
Obestavěný prostor........................................................................................... 4790,37 m³ 
Zpevněné plochy .............................................................................................. 658,98 m² 
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4.2.4. Technické a konstrukční řešení objektu [1] 
 
Výkopy – zemní práce 
Po provedení průzkumů dojde k vytýčení stavby odbornou geodetickou firmou. Po vytýčení 
se sejme ornice v tloušťce 300 mm a terén se urovná do tzv. pracovní plochy „PP“. Ornice 
bude uložena na skládce mezideponie na staveništi a po dokončení stavby bude použita na 
terénní a sadbové úpravy okolo objektu. Jako první bude provedena hlavní stavební jáma do 
hloubky -3,480 m. Po obvodu stavební jámy se provede rýha do hloubky -3,960 m a šířky 300 
mm, ve které bude uloženo drenážní potrubí o minimálním průměru 130 mm a bude napojeno 
přes šachtici na dešťovou kanalizaci. Toto drenážní potrubí bude shora chráněno pruhem 
geotextílie a bude obsypáno hrubozrnným štěrkem. Následně se provede výkop rýh pro 
základové pásy do úrovně -4,210 m, dále se provedou rýhy pro základové překlady do 
hloubky-3,910m a výkopy pro základové patky do hloubky -4,210m. Hloubení výkopů se 
bude provádět strojně. Začištění úrovni budoucí základové spáry bude provedeno ručně. Dle 
geologických průzkumů a místních zkušeností se základová spára nachází v únosné zemině. 
Její únosnost byla vyhodnocena na 260 kPa. Přebytečná zemina ( výkopek ) bude odvážena 
na skládku. Výkopové práce budou rovněž obsahovat rýhy pro vedení přípojek od napojení na 
veřejnou síť až k objektu. Výkopy se budou na základě průzkumu provádět v zeminách třídy 
3-4. K přejímce základové spáry bude přizván projektant a technický dozor investora. 
Projektant posoudí konkrétní základovou spáru s ohledem na únosnost a hloubku založení. 
Zásypy a násypy budou řádně zhutněny. Strojně se rovněž budou provádět terénní úpravy na 
pozemku. 
 
Základové konstrukce  
Základové konstrukce jsou navřeny jako železobetonové monolitické patky, doplněné 
základovými pasy pro nosné obvodové zdivo, v místě, kde nejsou provedeny sloupy. Dále 
budou na patky osazeny železobetonové prefabrikované základové překlady, pro přenos 
zatížení z obvodového pláště. Pod základovými překlady bude proveden štěrkový podsyp pro 
odvod vody, aby nedocházelo k promrzání zeminy pod překlady. Poloha základových 
konstrukcí a jejich průřezy jsou zřejmé z výkresu základových konstrukcí, výkres č.3. 
Základové patky jsou navrženy jako dvoustupňové rozměr horního stupně 800/800/400 mm a 
rozměr spodního stupně 1200/1200/400 mm. Základové pasy jsou navrženy šířky 600 mm a 
hloubky 800 mm. Základové překlady budou provedeny na šířku obvodového pláště, tedy 300 
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mm a jejich hloubka bude 600 mm. Základové patky a pásy se provedou na podkladní 
betonovou vrstvu tl. 100 mm. Dále bude provedeno bednění pro patky, které bude tvořeno 
dřevěnými prkny. Pro pasy a překlady bude sloužit jako bednění samotná rýha. Jelikož je 
jejich hloubka menší  
o 150 mm nežli výška samotné konstrukce, provede se pouze bednění ve formě prken výšky 
150mm a na jejich povrchu se vyznačí horní hrana základových pasů a překladů. Základové 
konstrukce je nutné chránit před nepříznivými povětrnostními vlivy. Za horkého počasí 
kropením a za velmi silného deště se přikryjí jutovou folií.  
 
Svislé konstrukce  
Nosný systém objektu je navržen jako monolitický železobetonový skelet. Sloupy mají průřez 
čtverce o rozměrech 400/400 mm. Budou provedeny z betonu  C25/30 a výztuže S355. 
Obvodový plášť bude vyzděn z cihelných tvárnic Porotherm 30 Profi, tl.300 mm na 
tenkovrstvou maltu. První vrtsva obvodového pláště se začně zdít na Porotherm maltu 
zakládací. Obvodový plášť bude doplněn tepelnou izolací Rigips EPS 70 F fasádní tl.150 mm. 
Vnitřní nenosné zdivo bude provedeno z cihelných tvárnic Porotherm 14 P+D tl.140 mm a 
Porotherm 11,5 P+D tl.115 mm, na MVC 5. Na vyzdění instalačních jader se použijí cihelné 
tvárnice Porotherm 8 P+D tl.80 mm, na MVC 5. Atika se vyzdí z cihelných tvárnic Porotherm 
30 Profi,tl. 300mm,  na tenkovrstvou maltu. Během zdění se vynechají otvory pro instalace, 
které se po jejich provedení dozdí. Dále se vynechají otvory pro osazení okenních a dveřních 
výplní. V průběhu zdění musí být dodrženy veškeré zásady stanoveny technologickým 
předpisem výrobce - Wienerberger.  
 
Vodorovné konstrukce 
Pro překlady budou použity Porotherm Překlady 7. Parametry Porotherm Překladu 7 – 
70/238cm a délka od 1,0m do 3,5m. Tyto překlady jsou plně nosné prvky. Stropní konstrukce 
je navržena jako monolitická z železobetonu, beton C25/30 a výztuž dle statického výpočtu,  
o tl. 200 mm. V místech nad sloupy jsou navrženy tzv. skryté průvlaky, což se provede 
zvýšením množství výztuže v těchto místech. Skryté průvlaky jsou zde navrženy z důvodu 
zamezení propíchnutí stropní desky sloupy. Pro prostorové ztužení objektu je navržen 
železobetonový ztužující věnec z betonu C25/30 a výztuže dle statického výpočtu.  
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Schodiště 
Vnitřní schodiště je navrženo jako prefabrikované železobetonu. Schodiště bude provedeno 
jako dvouramenné pravotočivé. Osadí se na podestový nosník s ozubem, který je součástí 
stropní konstrukce. Parametry schodiště v 1 PP byly navrženy s ohledem na konstrukční 
výšku 3,550 m. výška schodišťových stupňů je 161,5 mm a šířka 310 mm. Parametry 
schodiště 1NP byly navrženy s ohledem na konstrukční výšku 4,2 m. Výška schodišťového 
stupňů je 168 mm a šířka 310 mm. 3ířka schodišťového ramene je 1,5 m a mezipodesty mají 
rozměr 1,5 m x 1,5 m. Schodišťové stupně včetně podstupnic budou obloženy PVC deskami. 
Zábradlí je ocelové trubkové. 
 
Střecha  
Objekt je zastřešen jednoplášťovou plochou střechou. Nosnou konstrukci střechy tvoří stropní 
konstrukce 2NP. Na stropní konstrukci bude provedena parotěsná vrstva Derbigum Derbicoat 
Alu tl. 0,0025 mm. Jako spádová a současně tepelněizolační vrstva byl zvolen EPS tl. 160 – 
400 mm. Na spádovou vrstvu bude provedena dvouvrstvá hydroizolační krytiny. Spodní 
vrstva Elastodek 40 Speciál Mineral a horní vrstva Elastodek 40 Speciál Dekor. V místě 
napojení atiky na střešní plášť je proveden náběhový klín z EPS 70. Klín má průřez 
pravoúhlého rovnoramenného trojúhelníka s výškou 50mm. Hydroizolace je vyvedena na 
atiku, kde je ukotvena do dřevěného klínku. Atika je vyspádovaná kolmo na  střešní rovinu 
0,5%, aby voda z atiky stékala na střešní rovinu. Atika je oplechovaná pozinkovaným 
plechem hnědého odstínu. Tloušťka plechu je 0,7 mm. Plech je rovněž ukotven do dřevěného 
klínku. Odvodnění střešní roviny je zajištěno pomocí střešních vpustí průměru 100 mm, které 
vedou uvnitř objektu a odvádějí vodu do kanalizačního potrubí pro dešťovou vodu.  
 
Úpravy vnitřních povrchů 
Na hotové zdivo se nejprve provede cementový nástřik tloušťky 2mm, který má za cíl 
sjednotit a vyrovnat podklad pro omítku. Jako vnitřní omítka se použije omítka Porotherm 
Universal tloušťky  10mm. Pro ochranu rohů se použijí systémové ochranné podomítkové 
rohovníky. Před vlastní malbou se provede neutralizace povrchu pačokováním pomocí 
vápenného mléka. Dále budou omítky opatřeny hygienickým nátěrem Actin H – odstín bílé 
barvy. V místnostech jako, jsou sprchy a WC se pod keramické obklady provede 
hydroizolační stěrka Knauf-Dicht AF 15, tloušťky 2mm.  Ve sprše a WC bude proveden 
obklad od podlahy do výšky 1800mm. Lepení obkladu se bude provádět nejdříve po 24 
hodinách od nanesení hydroizolační stěrky. Lepit se budou obklady pomocí pružného 
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cementového lepidla Knauf-Flexkleber. Po vytvrdnutí se spáry mezi jednotlivými obklady 
vyplní spárovací hmotou Knauf-Klexfuge. Vnitřní kouty a rohy budou opatřeny sanitárním 
silikonem a chráněny rohovou lištou. 
 
Úpravy vnějších povrchů 
Na vnější povrch obvodového pláště bude provedeno zateplení pomocí Rigips EPS 70 F 
fasádní tl. 150 mm a na něj se provede tenkovrstvá omítka Teranova tl. 4 mm. Po vyzrání 
omítky se na jejím povrchu provede silikátový fasádní nátěr v odstínu broskve a okolo oken 
bude proveden lem v odstínu bordo. Do výšky 200mm nad terénem je proveden sokl, který je 
opatřen obkladem Klinker Roben Neumarkt v odstínu bordo. Napojení objektu na okolní 
terén bude provedeno pomocí vstupní rampy ve sklonu 5%, která bude provedena na 
štěrkopískový zhutněný podsyp o tloušťce 150mm. Tato vstupní rampa je řešena jako 
prefabrikovaný panelový dílec se spádem 5%. Nad vstupními dveřmi je provedeno zastřešení 
pomocí hliníkové obloukové stříšky Robelit.. Stříška je připevněna k fasádě pomocí šroubů. 
 
Podlahy, skladby podlah 
Skladby podlah : 
Skladba A1 – podlaha na terénu v 1.PP :  
Cementový potěr C16/20 ........................................................................... tl.30 mm  
Podkladní beton C 20/25 ........................................................................... tl.60 mm 
HI Bitagit 40 mineral.................................................................................. tl.0,8 mm 
TI EPS Perimeter ....................................................................................... tl.150 mm 
Rostlý terén 
Skladba A2 – podlaha na terénu v 1. NP 
Teracová dlažba ......................................................................................... tl.27 mm 
Lepící tmel ................................................................................................. tl.13 mm 
Podkladní beton ......................................................................................... tl.50 mm 
separační vrstva PE folie ............................................................................ tl.0,1 mm 
HI Bitagit 40 mineral.................................................................................. tl.0,8 mm 
TI EPS Perimeter........................................................................................ tl.150 mm 
Rostlý terén 
 
Skladba A3 – podlaha – teracová dlažba 
Teracová dlažba ......................................................................................... tl.27 mm 
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lepící tmel .................................................................................................. tl.13 mm 
cementový potěr 16/20 ............................................................................... tl.30 mm 
separační vrstva PE folie ............................................................................ tl.0,1 mm 
izolace Isover Orsil T-N............................................................................. tl.50 mm 
separační vrstva PE folie ........................................................................... tl.0,1 mm 
stropní konstrukce ŽB C25/30 ................................................................... tl.200 mm 
cementový postřik ...................................................................................... tl.2 mm 
omítka MVC............................................................................................... tl.15 mm 
 
Skladba A4 – podlaha keramická s HI stěrkou, použití Wc, sprcha, šatna 
keramická dlažba........................................................................................ tl.9mm 
lepící tmel................................................................................................... tl.3 mm 
HI stěrka .................................................................................................... tl.3 mm 
samonivelační stěrka ................................................................................. tl.15 mm 
cementový potěr C16/20 ............................................................................ tl.30 mm 
separační vrstva PE folie ............................................................................ tl.0,1 mm 
izolace Isover Orsil T-N ............................................................................ tl.50 mm 
separační vrstva PE folie ........................................................................... tl.0,1mm 
stropní konstrukce ŽB ............................................................................... tl.200 mm 
cementový postřik ..................................................................................... tl.2 mm 
omítka MVC .............................................................................................. tl.15 mm 
 
Skladba A5 – podlaha 1.NP na terénu, keramická s HI stěrkou, použití Wc 
keramická dlažba........................................................................................ tl.9mm 
lepící tmel................................................................................................... tl.3 mm 
HI stěrka .................................................................................................... tl.3 mm 
samonivelační stěrka ................................................................................. tl.15 mm 
cementový potěr C16/20 ............................................................................ tl.30 mm 
podkladní beton .......................................................................................... tl.50 mm 
TI EPS Perimeter ....................................................................................... tl.150 mm 
Rostlý terén 
POZN. PE folie nepropouští vlhkost ani vodu. Slouží i jako ochrana proti pronikání vlhkosti 
do Izolace Isover Orsil. 
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Tepelné izolace 
Jako tepelná izolace podlahových konstrukcí na terénu bude použit EPS Perimeter tl.150mm 
Je to tuhá tepelně izolační deska vhodná pro zateplení konstrukcí dotýkajících ze země. Hrana 
je opracovaná na polodrážku. Velikost jedné desky 600/1250 mm a tloušťka 150 mm. Ve 
skladbě střešní konstrukce bude použit Rigips EPS 100 S Stabil. Je to stabilizovaný pěnový 
polystyren určený pro tepelnou izolaci plochých střech s běžným zatížením. Bude současně 
tvořit spádovou vrstvu tl. 160-400 mm. 
 
Hydroizolace 
Jako hydroizolaci spodní stavby použijeme hydroizolační pás Bitagit 40 Mineral, tloušťka 
jednoho pásu 0,8 mm. Je to hydroizolační pás z oxidovaného asfaltu s vložkou ze skleněné 
rohože. Je určen pro hydroizolaci spodní stavby nad hladinou podzemní vody. Na krytinu 
použijeme dvouvrstvý systém z asfaltových modifikovaných pasů. Spodní vrstva Elastodek 
40 Speciál Mineral a horní pás Elastodek 40 Speciál Dekor. Oba pásy jsou vyztuženy vložkou 
z polyesterové rohože a na spodní straně jsou opatřeny PE folií. Horní pás je na vrchní straně 
opatřen minerálním posypem. Ve skladbě bude použita parozábrana Derbigum Derbicoat. Ve  
sprchách a na WC bude ve skladbě podlahy a pod obklady provedena hydroizolační stěrka. 
Tato stěrka se nanáší ve vrstvě 2 mm. Je to jednosložková izolační hmota a brání pronikání 
vody a vlhkosti do betonu a zdiva. 
 
Izolace proti kročejové neprůzvučnosti  
Skladby podlah budou doplněny vrstvou Isover Orsil T-N tloušťky 50 mm. Jsou to podlahové 
desky z minerální plsti pro zlepšení kročejové a vzduchové neprůzvučnosti. 
 
Klempířské konstrukce – prvky  
Na oplechování parapetu, atiky a žlabu bude použit pozinkovaný plech tloušťky 0,7 mm. 
Rozvinutá šířka plechu pro oplechování parapetu je 190 mm a délka se liší dle šířky okenního 
otvoru. Rozvinutá šířka plechu pro oplechování atiky je 540 mm a celková délka se rovná 
délce atiky, což je 169,91 m. 
  
Truhlářské konstrukce – prvky  
Budou použita okna a balkonové dveře Eurosat Soft Line IV 78. Jsou tvořena z dřevěné 
čtyřvrstvé lepené lamely, z fixního smrku. Jako povrchová úprava je použit vodou ředitelný 
nátěr Gori s impregnací proti houbám a hmyzu a s vrchní lazurou s UV filtrem. Okna jsou 
Diplomová práce  Zdravotní středisko 
 
 29  
zasklena izolačním dvojsklem P1 TOP N4-20-F4 + Argon. Je použit silikonový tmel trvale 
pružný, odolný vůči UV záření a mrazu. Těsnění je provedeno jako dvoustupňové po celém 
obvodu křídla. Okapnice rámová a křídlová je hliníková eloxovaná. Umožňuje dokonalý 
odvod vody Typ Termo ISAR. Kování je celoobvodové s mikroventilací Roto NT. Dokonale 
přitahuje křídlo s těsněním rámu. Zaručuje jednoduché a spolehlivé ovládání jednou klikou. 
Rozměry okenních otvorů jsou patrné z výkresů a ze specifikace okenních otvorů. Dalšími 
truhlářskými prvky jsou dveřní křídla. Interiérové dveře Vltavín, jsou tvořeny smrkovým 
rámem, opláštěný dřevovláknitou deskou a vnitřní prostor je vyplněn papírovou voštinou. 
Typy použitých dveří a jejích rozměry jsou uvedeny ve specifikaci dveří.  
 
Zámečnické konstrukce – prvky  
Mezi zámečnické prvky patří ocelové schodišťové zábradlí výšky 1000 mm, které je zřízeno 
po obvodu schodišťového zrcadla. V místnosti WC bude zřízena stěna z ocelového plech, 
jejíž součásti budou dvířka pro revizi TZB. Stěna bude pevná do výšky 1,0 m nad podlahou. 
Od této výšky budou dvířka , která jsou specifikována ve výpisu zámečnických prvků. Dvířka 
budou vysoká 1m. Od výšky 2,0 m nad podlahou bude opět plechová stěna. Tato stěna i 
dvířka budou opatřena bílým nátěrem. Mezi další zámečnické prvky patří ocelové zárubně, 
které jsou taktéž popsány ve specifikaci zámečnických výrobků. 
 
Obklady a dlažby  
Keramické obklady budou provedeny ve sprchách a WC do výšky 1800 mm nad podlahou. 
Obklady se lepí pomocí lepícího tmelu Knauf Flexkleber. Pod tento tmel se však musí ještě 
provést hydroizolační stěrka Knauf Dicht AF 15. Tato stěrka zabrání pronikání vlhkosti do 
zdiva. Keramická dlažba bude použita pouze ve sprchách,šatně a WC. Ve skladbě podlahy 
rovněž použije Hydroizolační stěrka Knauf Dicht AF 15 
 
Vnitřní vybavení   
Vnitřní vybavení bude provedeno v závislosti na účelu dané vyšetřovna a přípravny. 
V čekárnách budou zřízeny židle. Dalším vybavením bude zařízení WC – záchodová mísa, 
umývadlo ; sprchy – sprchový kout a umývadlo; šatny – skříňky pro personál 
 
Zpevněné plochy           
Přístup k objektu je chodníkem ze zámkové dlažby, která bude uložena do štěrkopískového 
zhutněného lože tloušťky 150 mm. Vedle objektu bude zřízeno parkoviště, jehož povrch bude 
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asfaltový. Příjezdová cesta je navržena rovněž z asfaltu a výškově bude navazovat na místní 
pozemní komunikaci. Pro snadný sjezd na pozemek bude nutné upravit stávající silniční 
obruby místní komunikace v místě vjezdu. 
 
4.2.5. Vytápění objektu [1] 
 
V objektu je zřízeno dálkové ústřední vytápění. Zdrojem tepla je teplárna, kde se vyrábí teplo 
a případně i elektrická energie. Z teplárny je primárním rozvodem dopravována teplonosná 
látka – pára do předávací stanice. Tato stanice zajišťuje přísun tepla a teplé vody pro několik 
objektů, tudíž je to samostatně stojící objekt. V předávací stanici se pára upraví na teplou 
vodu a ta je prostřednictvím sekundárního rozvodu dodávána do vytápěných objektů. 
 
4.2.6. Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů [1] 
 
Tepelně technické posudky obálky budovy jsou přílohou k této technické zprávě. U okenních 
otvorů jsou tři parametry součinitele prostupu tepla – rámu U=0,95W/m²K, izolačního 
dvojskla U= 1,1W/m²K a celého okna U=1,23 W/m²K. Součástí projektové dokumentace jsou 
tepelně technické posudky střešní konstrukce, podlahy na terénu a obvodového zdiva. 
 
4.2.7. Založení objektu s ohledem na inženýrsko-geologický a hydrogeologický  
průzkum [1] 
 
Dle inženýrsko-geologického průzkumu, se předpokládá založení na únosné zemině třídy 3-4 
a únosnost zeminy byla stanovena 260kPa. Hydrogeologický průzkum ukázal, že se objekt 
bude zakládat nad hladinou podzemní vody. Vlastní parcela č.755/1, na níž bude projekt 
realizován, je pravidelného obdélníkového tvaru o ploše 30631,44 m². Terén je mírně svažitý. 
Parcela, na níž bude postaven objekt zdravotního střediska se nachází na území města Český 
Těšín 
 
4.2.8. Vliv objektu na životní prostředí [1] 
 
V době realizace stavby dojde k mírnému zvýšení hladiny zvuku a prašnosti. Zhotovitel však 
musí zajistit pravidelné čištění pozemní komunikace, jež je znečišťována vlivem výjezdu 
vozidel stavby. Při zvýšené prašnosti se musí provádět kropení staveništní komunikace. 
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V době nočního klidu od22.00 do 6.00 hodin se nesmějí na staveništi provádět žádné stavební 
práce, aby nedošlo k narušení tohoto klidu. Odpad vznikající stavební činnosti budou tvořit 
především zbytky stavebního materiálu. Ten se bude třídit dle příslušných materiálu a bude se 
odvážet na skládky, které jsou k tomu určeny. 
Kategorizace odpadů. 
17 01 01 Beton 
17 02 01 Dřevo 
17 02 02 Sklo 
17 02 03 Plasty 
17 04 05 Železo, ocel 
17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady 
Odpad z provozu objektu bude tříděn a ukládán do popelnicových nádob. 20 03 01 Směsný  
komunální odpad. Jeho svoz bude zajištěn příslušnou organizací, která zajišťuje svoz 
komunálního odpadu. Odpadní vody budou přes přípojku kanalizace odváděny do veřejné 
splaškové kanalizace, která ústí v místní čistírně odpadních vod.  
 
4.2.9. Dopravní řešení [1] 
 
Dle projektu se předpokládá, že bude vedle objektu zdravotního střediska zřízeno parkoviště. 
Povrch této parkovací plochu bude proveden z litého asfaltu. Dále budou zřízeny nájezdy a 
zpevněná přístupová cesta, která bude napojena na místní komunikaci. Přístupové cesty musí 
být provedeny v souladu se zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném 
znění. Dále pak vyhlášku č.137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, 
ve znění vyhlášky č. 502/2006 Sb. reps. Vyhlášky č.501/2006 Sb., o obecných požadavcích 
na využívání území. 
 
4.3. Stavebně konstrukční část [1] 
 
4.3.1. Navržený konstrukční systém stavby [1] 
 
Základové konstrukce byly navrženy z železobetonu, dle normy ČSN P ENV 1992-
3:2000(731210) Navrhování betonových konstrukcí-Část 3: Betonové základy. 
U objektu zdravotního střediska byl navržen skeletový konstrukční systém podelný dle normy 
ČSN EN 1992-1-1 (731201)Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí - Část 1-1: obecná 
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pravidla a pravidla pro pozemní stavby 
 
Obvodový plášť byl navržen  dle normy ČSN EN 1996-3 (731101)Eurokód 6: Navrhování 
zděných konstrukcí - Část 3: Zjednodušené metody výpočtu nevyztužených zděných 
konstrukcí 
 
4.3.2. Výrobky, materiály a hlavní konstrukční prvky [1] 
 
• U většiny konstrukcí byl použit železobeton  
• Základové konstrukce –železobeton C 25/30 
• Sloupy – železobeton C 25/30 
• Podkladní beton -  beton 20/25 
• Hydroizolace spodní stavby – Bitagit  40 Mineral 
• Tepelná izolace podlahy na terénu – EPR Perimeter tl.150 mm 
• Separační vrstvy – PE folie. 
• Obvodové plášť – Porotherm 30 profi. 
• Vnitřní nenosné zdivo – Porotherm 14 P+D, 11,5P+D, 8 P+D . 
• Stropní konstrukce – železobeton C 25/30 
• Parozábrana střešní konstrukce – Derbigum Derbicoat 
• Tepelná izolace střešní konstrukce – Rigips EPS 100 S Stabil . 
• Střešní krytina – souvrství hydroizolačních pásů Elastodek 40 
• Klempířské prvky viz. specifikace. 
• Zámečnické prvky viz. specifikace. 
• Truhlářské prvky viz. Specifikace. 
• Vstupní rampa do objektu – prefabrikovaný panelový dílec. 
• Schodiště – železobetonová prefabrikovaná. 
• Ostatní betonové konstrukce – beton C 20/25. 
• Cementové potěry – beton C 16/20. 
• Výztuž dle statického výpočtu. 
• Zastřešení vstupních dveří – hliníková stříška Robelit. 
• Keramické obklady a dlažby. 
• Plovoucí laminátové podlahy. 
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• PVC podlahy. 
 
4.3.3. Hodnoty užitých klimatických a dalších zatížení [1] 
 
Objekt se bude nacházet v II. větrné oblasti a ve III kategorii terénu. III kategorie terénu je 
oblast rovnoměrně pokrytá vegetací, pozemními stavbami nebo izolovanými překážkami, 
jejichž vzdálenost je 20 násobek jejich výšky. Počítá se s rychlostí větru 25 m/s. Z těchto 
hodnot se vypočítá maximální dynamický tlak, který je stanoven qz = 0,7220 kN/m². Zatížení 
větrem se stanoví dle normy ČSN EN 1991-1-4. Dalším klimatickým zatížením je zatížení 
sněhem. Objekt bude postaven ve II.sněhové oblasti, v normálním typu krajiny. Normální typ 
krajiny jsou plochy, kde na stavbách nedochází k výraznému přemístění sněhu, vlivem 
okolního terénu. Po zohlednění těchto podmínek vyšlo zatížení sněhem s = 1kN/m². Zatížení 
sněhem se stanoví dle normy ČSN EN 1991-1-3. Dále jsou jednotlivé konstrukce vystaveny 
zatížení vlastní tíhou konstrukce, viz. statický výpočet a užitným zatížením.  
 
4.3.4. Návrh zvláštních a neobvyklých konstrukcí [1] 
 
Projektová dokumentace nepředpokládá a neřeší žádná zvláštní a neobvyklá stavební řešení. 
 
4.3.5. Technologické podmínky postupů prací [1] 
 
Při výstavbě zdravotního střediska budou použity standardní materiály. Při betonáží 
jednotlivých konstrukcí musí být dodrženy technologické postupy pro betonáž včetně 
technologických přestávek. U konstrukcí obvodového pláště a příček musí být dodrženy 
technologické postupy stanoveny výrobcem - Wienerberger  
 
4.3.6. Zásady pro provádění bouracích a podchycovacích prací [1] 
 
Jelikož se jedná o novostavbu, nepředpokládá se, že by mělo docházet k bouracím pracem..  
 
4.3.7. Požadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí [1] 
 
Po dokončení stavební konstrukce nebo její části, která bude následně zakrytá, musí být ke 
kontrole přizván technický dozor investora. U všech zakrývaných konstrukcí se vždy vizuálně 
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kontroluje celistvost povrchu. Zda je povrch bez trhlin. Betonové konstrukce bez štěrkových 
hnízd. Zda byly použity materiály dle projektové dokumentace. Dále se kontroluje např. u 
hydroizolací spojení pásu mezi sebou, připojení k podkladu. Pro stanovení vodotěsnosti se 
provádějí zkoušky jehlou, jiskrová a zátopová.  
 
4.4. Statické posouzení [1] 
 
4.4.1. Základní koncepční řešení nosné konstrukce [1] 
 
Základní koncepční řešení nosné konstrukce je řešeno jako samostatná úloha. 
 
4.4.2. Stabilita konstrukce [1] 
 
Objekt zdravotního střediska je navrhován na veškerá předpokládaná zatížení po celou dobu 
své životnosti. Dále je při návrhu bráno v úvahu klimatické zatížení odpovídající klimatickým 
podmínkám území, ve kterém se objekt nachází. Jako užitné zatížení bylo uvažováno takové 
hodnoty, která odpovídá danému účelu stavby. Při statickém návrhu se dbalo na dodržení 
obou mezních stavů konstrukcí. Jak mezního stavu únosnosti, tak mezního stavu 
použitelnosti. Při překroční mezního stavu únosnosti dojde ke zřícení objektu, jeho 
konstrukce nebo její části. Při překročení mezního stavu použitelnosti nebudou uživatele 
bezprostředně ohroženi na životě, ale dojde k omezení provozu ve využívání objektu. Musí 
následovat rekonstrukce. 
 
4.4.3. Rozměry hlavních prvků nosné konstrukce [1] 
 
Rozměry všech nosných i nenosných konstrukcí jsou patrné z výkresové dokumentace. 
Rozměry konstrukcí byly navrženy tak, aby splňovaly hygienické požadavky, což se týká 
dodržení světlé výšky místností. Dále musí odpovídat statickému návrhu, což se týká např. 
tloušťek konstrukcí a délky vyložení. U návrhu tloušťky obvodových plášťů se musí brát 
v úvahu i tepelně technické vlastnosti dané konstrukce. 
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 Zásady organizace výstavby 
Principles of organization of construction 
Diplomová práce  Zdravotní středisko 
 
 36  
 
1. Technická zpráva 
 
  
Identifikace stavby 
Název objektu     :  Zdravotní středisko 
      Parc. č. 755/1, K. Ú. Karviná 
Místo objektu     :  Ulice Svibická, Český Těšín 
Druh objektu      :  Zdravotní středisko  
Výchozí podklady    :  Architektonická studie 
Akce       : Diplomová práce 
Datum      : Listopad 2011 
Číslo zakázky     : 1111111 
Vypracovala     : Bc. Ivona Rozsypalová 
Vedoucí diplomové práce   : Ing. Pavel Vlček 
 
 
1.1. Informace o rozsahu a stavu staveniště, předpokládané úpravy staveniště, jeho oplocení, 
trvalé deponie a mezideponie, příjezdy a přístupy na staveniště [1] 
 
Stavební pozemek, na kterém se zřídí staveniště, je majetkem investora a až do současné doby 
se tento pozemek nijak nevyužíval. Stavební pozemek se nachází na území města Český Těšín 
na parcele č. 755/1, k.ú. Karviná. Pozemek je mírně svažitý. Pro hydrogeologický průzkum 
byly provedeny 3 vrtané sondy S1, S2 a S3. Na základě hydrogeologického průzkumu byla 
stanovena hladina podzemní vody 2,5m pod úrovní budoucí základové spáry. Únosnost 
základové půdy byla, na základě geologického průzkumu, hydrogeologického průzkumu 
a místních zkušeností, stanovena 260 kPa. Jedná se tedy o únosnou zeminu. 
Pozemek je obdélníkového tvaru o rozměrech 73,95m x 49,3 m. 
Rozloha staveniště 3645,74 m². 
Před zřízením zařízení staveniště musí být pozemek oplocen. Oplocení bude vytvořeno 
z pozinkovaných vlnitých plechů do výšky 2 m. Plechy budou neseny ocelovými sloupky, 
které budou osazeny do prefabrikovaných betonových patek. 
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Na staveništi bude zřízená jedna mezideponie pro uložení zeminy, která bude po dokončení 
výstavby použita na terénní a sadbové úpravy. Na staveništi bude zřízena průjezdná 
komunikace, s vjezdem z ulice Svibická a výjezdem do ulice Martinovská. Vjezd i výjezd 
budou zabezpečeny uzamykatelnými vraty. Před výjezdem budou automobily kontrolovány 
a čištěny, aby nedocházelo k znečišťování veřejné komunikace. 
 
1.2. Významné sítě technické infrastruktury [1] 
 
Na staveništi budou zřízeny pouze přípojka vodovodní sítě, dále pak přípojka elektrické 
energie a přípojka kanalizace. Žádné jiné sítě technické infrastruktury na staveništi nebudou, 
čili nejsou nutná, žádná speciální opatření.  
 
1.3. Napojení staveniště na zdroje vody, elektřiny, odvodnění staveniště apod. [1] 
 
Pro přívod vody, elektrické energie a odvod splaškové vody, budou na staveništi zřízeny 
jednotlivé přípojky. 
Elektrická energie 
Pro přívod elektrické energie bude zřízena přípojka NN, která bude napojena na veřejnou síť 
elektrické energie, která vede pod pozemní komunikací v ulici Svibická. Na staveništi budou 
rozvody el. Energie vedena nad zemí ve výšce 6,5m pomocí provizorních sloupů. 
Voda  
Voda bude na staveniště přivedena přípojkou, která bude napojena na veřejnou vodovodní síť, 
která vede pod chodníkem na ulici Svibická. Na hranici pozemku je na přípojce zřízena šachta 
s vodoměrem a uzávěrem. 
Kanalizace 
Pro odvod splaškové vody bude na staveništi zřízena přípojka kanalizace, která bude napojena 
na veřejnou kanalizační síť, která je pod chodníkem v ulici Svibická.  
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VÝPOČET MAX. PŘÍKONU EL. ENERGIE PRO ZAŘÍZENÍ 
STAVENIŠTĚ 
      
 P1 - PŘÍKON ELEKTROMOTORŮ  
 STAVEBNÍ STROJ 
štítkový 
příkon       
[kW] 
[ks] 
[k
W] 
 
 Mísicí zařízení  5,00 1 5,0  
 Svářečka TRANSTIG 17,00 1 
17,
0 
 
 Topidla 2,50 4 
10,
0 
 
 Vrtačka 0,60 2 1,2  
 Úhlová bruska 1,25 2 2,5  
 Zásobníkový ohřívač na vodu 150 l 5,00 1 5,0  
         
 
 
P1 - INSTALOVANÝ PŘÍKON 
ELEKTROMOTORŮ 
  46,2 kW  
   
 
 P2 - VNITŘNÍ OSVĚTLENÍ  
 OSVĚTLENÉ PROSTORY 
příkon 
pro 
osvětlen
í 
[kW/m2
]  
[m2] 
[k
W] 
 
 Kanceláře 0,020 14,751 0,3  
 Šatny, umývárna, WC 0,01 44,254 0,4  
 Sklady 0,03 44,254 1,3  
 
P2 - INSTALOVANÝ PŘÍKON 
VNITŘNÍHO OSVĚTLENÍ   2,1 kW  
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212321 )P*(0,7)PP*0,8P*(0,5*1,1P +++=
   
 
 P3 - VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ  
 DRUH PRACÍ 
příkon 
pro 
osvětlen
í 
[kW/m2
]  
[m2] 
[k
W] 
 
 Osvětlení staveniště 0,010 
3631,43
8 
36,
3 
 
 
P3 - INSTALOVANÝ PŘÍKON 
VNĚJŠÍHO OSVĚTLENÍ   36,3 kW  
      
 Při použití výbojkového osvětlení se vypočítaný instalovaný příkon násobí součinitelem 
0,38. 
      
NUTNÝ PŘÍKON ELEKTRICKÉ ENERGIE     
 
 
 
1,1 - koeficient 
ztráty ve vedení 
            
 [kW]  (1)                                                                                                      
0,5 a 0,7 - koeficient současnosti el. motorů     
0,8 - koeficient současnosti vnitřního osvětlení     
1,0 - koeficient současnosti vnějšího osvětlení     
      
 
 
 
 
 
 P = 55,16 kW  
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VÝPOČET MAXIMÁLNÍ POTŘEBY VODY PRO ZAŘÍZENÍ 
STAVENIŠTĚ 
          
A - VODA PRO PROVOZNÍ ÚČELY 
POTŘEBA VODY PRO: 
měrná 
jednotka 
počet 
měrných 
jednotek 
střední 
norma 
[l/m.j.] 
potřebné 
množství 
vody [l] 
Výroba malty  m3 20 200 4000 
Omítka (bez vody pro maltu) m2 100 25 2500 
Zdění (bez vody pro maltu) m3 10 250 2500 
Příčky (bez vody pro maltu) m2 68,7 20 1374 
 MEZISOUČET A 10374 
B - VODA PRO HYGIENICKÉ A SOCIÁLNÍ ÚČELY 
POTŘEBA VODY PRO: 
měrná 
jednotka 
počet 
měrných 
jednotek 
střední 
norma 
[l/m.j.] 
potřebné 
množství 
vody [l] 
Hygienické účely 1 pracovník 20 40 800 
Sprchování 1 pracovník 20 45 900 
          
          
 MEZISOUČET B 1700 
C - VODA PRO TECHNOLOGICKÉ ÚČELY 
POTŘEBA VODY PRO: 
potřebné 
množství 
vody [l] 
Staveniště, mytí pracovních pomůcek apod. 200 
    
    
    
 MEZISOUČET C 200 
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VÝPOČET SPOTŘEBY VODY:         
  
 
 
   [l/s] (2)    
           
          
Qn - spotřeba vody v l/s          
Pn - potřeba vody v l/den (směnu 8, 12, 16, 24 h)       
kn - koeficient nerovnoměrnosti pro danou spotřebu      
t - doba, po kterou je voda odebírána v hodinách       
          
  
    Qn =         0,69 l/s      
 
    
 
 
 
 
 
 
    
          
DIMENZOVÁNÍ POTRUBÍ         
Spotřeba vody Q v l/s 0,25 0,35 0,65 1,10 
1,
6 
2,7 4,9 
7,0
0 
11,5 
Jmenovitá světlost v "  1/2  3/4 1 
1 
1/4 
1 
1/
2 
2 
2 
1/2 
3 4 
Jmenovitá světlost v mm 15 20 25 32 40 50 63 80 100 
 
 
 
 
 
3600*t
2,0*C2,7*B1,6*A
3600*t
k*P
  Q nnn ++=∑=
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1.4. Úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob včetně nutných úprav pro 
osoby s omezenou schopností pohybu a orientace [1] 
 
Po dobu realizace stavby je nutné, aby míra hlučnosti a prašnosti nepřekročila povolené 
limity, aby nedocházelo k poškození třetích osob. Staveniště bude oploceno provizorním 
oplocením z pozinkovaného vlnitého plechu, který bude upevněn na ocelové sloupky, 
zakotvené do prefabrikovaných patek. Na vstupech, ale i mimo ně budou osazeny tabulky se 
zákazem vstupu nepovolaným osobám. Jelikož je v průběhu výstavby vjezd i výjezd vozidel 
stavby proveden přes komunikaci pro pěší, je nutné dopravu chodců odklonit na protější 
chodník. Jelikož je doprava chodců odkloněna na protější chodník, není nutná další speciální 
úprava pro osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace. Na přilehlých pozemních 
komunikacích bude dopravním značením omezena rychlost z důvodu zvýšeného pohybu 
staveništních vozidel.  
 
1.5. Uspořádaní a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů [1] 
 
Po celou dobu výstavby musí být stavební práce prováděny tak, aby nebyla ohrožena 
bezpečnost a zdraví třetích osob. Okolo staveniště bude provedeno oplocení z pozinkovaných 
vlnitých plechů, které jsou upevněny na ocelových sloupcích ukotvených  
do prefabrikovaných patek. Oplocení je výšky 2 m. Při výjezdu vozidel ze staveniště bude 
prováděna kontrola a případně čištění vozidel, aby nedocházelo ke znečišťování veřejných 
komunikací. Povolená rychlost vozidel na přilehlých komunikacích bude omezena 
dopravními značkami, na 30 km/h, z důvodu pohybu vozidel stavby. Pohyb chodců 
je dopravní značkou odkloněn na protilehlý chodník. 
 
1.6. Řešení zařízení staveniště včetně využití nových a stávajících objektů [1] 
 
Na staveništi budou zřízeny skladovací plochy, které budou určeny pro skladování materiálu, 
odolných vůči povětrnostním vlivům (např. cihelné tvárnice, překlady apod.). Tyto skladovací 
plochy budou tvořeny vrstvou zhutněného štěrkopísku o tl. 50 mm a budou vyspádovaný 4% 
spádem pro zajištění odvodnění. Plochy jsou o rozloze 51 a 16 m². Dále je na staveništi 
zřízena mezideponie pro skladování zeminy, která bude po dokončení výstavby použita 
k sadbovým a terénním úpravám. Mezideponie je rovněž tvořena zhutněným štěrkopískem 
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o tl. 50mm a vyspádovaná stejně jako otevřené skladovací plochy. Rozloha mezideponie 
 je 40 m². Na staveništi jsou kromě otevřených skladovacích ploch, zřízeny i uzavřené sklady, 
pro uskladnění drobného materiálu, nářadí či materiálu, který není odolný vůči povětrnostním 
vlivům. Jako uzavřené sklady budou sloužit buňky Contimade standart typ 24, viz. obr. č. 1. 
 
Obr. 1 - skladovací kontejner Contimade standart typ 24 
 Na staveništi jsou navřeny celkem tři uzavřené sklady. Kromě skladovacích ploch bude  
na staveništi zřízeno sociální zařízení pro pracovníky a zázemí pro stavbyvedoucího.  
Počet zaměstnanců na staveništi byl dle obestavěného prostoru stanoven 20. Na základě 
tohoto počtu pracovníku bylo navrženo sociální zařízení: 
 
Šatny 
Buňky Contimade Standart typ 2      
6,058 x 2,435 x 2,5(sv. výška) m   
 
1 pracovník…. 1,25 m² 
20 pracovníků…. 25 m²        
 
1 buňka…. 14,75 m² 
2 buňky…. 29,5 m² 
 
 
 
 
 
Obr. 2 – buňka Contimade standart typ 2 
 
Umyvárny + WC 
Buňky Contimade Standart typ 19 B 
6,058 x2,435x2,5m 
1 sprcha …. 20 pracovníků 
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1 záchod…. 10 pracovníků 
2 záchody…. 20 pracovníků 
1 umývadlo…. 10 pracovníků 
2 umývadla…. 20 pracovníků 
 
Navržena 1 buňka  
 
 
 
 
 
Obr. 3 – buňka Contimade standart typ 19B 
 
Pro stavbyvedoucího byla navržena buňka Contimade standart typ 1. 
 
 
 
 
 
Obr. 4 - buňka Contimade standart typ 1 
Buňky Contimade budou uloženy na železobetonových panelech a podepřeny dřevěnou 
fošnou. Panely budou uloženy na zhutněném štěrkopískovém lože tl. 50mm. 
Na staveništi bude dále zřízena zpevněná plocha pro věžový jeřáb MB 1030.1. Plocha  
pro jeřáb bude zpevněná silničními železobetonovými panely 2,0/6,0m, které budou uloženy 
na vrstvu zhutněného štěrkopísku tl. 200 mm. Plocha určená pro jeřáb 10,0 x 10,0 m. Dále 
zde bude plocha pro silo na výrobu maltové směsi. Pro toto zařízení bude vytvořena plocha 
3,0 x 3,0 m a bude zpevněna zhutněným štěrkopískem ve vrstvě tl. 100 mm. 
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Obr. 5 – věžový jeřáb MB 1030.1 – technické parametry 
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Na staveništi se vytvoří staveništní komunikace ze silničních železobetonových panelů 2,0/6,0 
m, které se uloží na vrstvu zhutněného štěrkopísku tl. 100 mm. Dále zde bude zřízen chodník 
pro pracovníky z vrstvy zhutněného štěrkopísku tl. 50 mm. 
 
1.7. Popis staveb zařízení staveniště vyžadujících ohlášení [1] 
 
Na staveništi, nebudou zřizovány objekty vyžadující ohlášení. 
 
1.8. Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví,  
plán bezpečnosti a ochrany zdraví před práci na staveništi podle zákona o zajištění 
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci [1] 
 
Během výstavby je nutné dodržovat bezpečnost dle : 
• Zákon č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci (ZBOZP) 
• Nařízení vlády č. 591/2006 Sb.o bližších minimálních požadavcích  
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na  
• Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
• Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 
• Vyhláška č. 601/2006 Sb. Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského 
úřadu o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích 
Pracovníci musí být před zahájením prací seznámení s plánem bezpečnosti sestaveným 
pro danou stavbu budou používat osobní ochranné pomůcky. Budou dodržovat technologické 
postupy provádění jednotlivých konstrukcí. 
 
1.9. Podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě [1] 
 
Stavební práce nebudou ohrožovat životní prostředí. Během výstavby však dojde k mírnému 
zvýšení hladiny hluku a prašnosti. Zhotovitel musí zajistit pravidelné čištění komunikace, 
která je znečišťována vyjíždějícími vozidly ze staveniště. Při zvýšené prašnosti se musí 
provádět kropení staveništní komunikace. V době nočního klidu od 22.00 do 6.00 hodin 
nesmí docházet na staveništi k žádné pracovní činnosti. Odpad vznikající stavební činnosti 
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budou tvořit především zbytky stavebního materiálu. Ten se bude třídit dle příslušných 
materiálu a bude se odvážet na skládky, které jsou k tomu určeny. Třídění odpadů se bude 
provádět dle zákona č. 185/2001Sb, o odpadech a změně některých dalších zákonů. 
Kategorizace odpadů. 
17 01 01 Beton 
17 02 01 Dřevo 
17 02 02 Sklo 
17 02 03 Plasty 
17 04 05 Železo, ocel 
17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady 
 
1.10.  Orientační lhůty výstavby a přehled rozhodujících dílčích termínů [1] 
 
Předání staveniště 24. 4. 2012 
Zahájení výstavby 25. 4. 2012 
Dokončení výstavby 15. 5. 2013 
Předání hotového díla 29. 5. 2013 
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Textová část – technologie 
The text part - technology 
 
 
 
Technologický postup betonáže monolitického skeletu 
Technological process of concreting monolithic skeleton 
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1. Předmět  
 
Předmětem následujícího dokumentu je stanovení připravenosti staveniště při provádění 
jednotlivých etap betonáže monolitické skeletové konstrukce. Dále zpracovává volbu 
jednotlivých technologií provádění, strojů a nářadí. Stanovuje vhodné pracovní postupy, 
kontroly v průběhu betonářských prací a v neposlední řadě také podmínky pro zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 
 
2. Technologický postup  
 
2.1. Obecné informace 
 
Následující technologický postup popisuje provádění betonáže jednotlivých konstrukcí 
monolitického skeletu objektu zdravotního střediska. Jedná se o částečně podsklepený, 
samostatně stojící objekt, se dvěma nadzemními podlažími. Půdorys objektu je ve tvaru 
písmene „ V“  o rozměrech jednotlivých křídel 36,7 x 9,7 m. Zvolený konstrukční systém 
objektu je podélný skeletový. Obvodový plášť je vyzděný z cihel Porotherm Profi 30 
na Porotherm CB zdící maltu. Vnitřní zdivo je tvořeno převážně příčkami vyzděnými z cihel 
Porotherm P+D 14 a P+D 11,5.  Celý obvodový plášť je zateplen pěnovým polystyrénem  
tl. 150 mm. Stropní konstrukce jsou monolitické z železobetonu se skrytými průvlaky. Objekt 
je zastřešen jednoplášťovou plochou střechou. 
   
2.2. Pracovní podmínky 
 
Na stavebním pozemku bude, před zahájením stavebních prací, zřízeno zařízení staveniště. 
Vytýčí se podrobné polohové body a zaměří se budoucí konstrukce. Před zahájením 
výkopových prací na objektu se zhotoví přípojky elektro, vody a kanalizace. Vnitrostaveništní 
komunikace se provede ze silničních železobetonových panelů, které se uloží na vrstvu 
zhutněného štěrkopísku tl. 100 mm. Dále je na staveništi zřízeno sociální zařízení, uzavřené 
sklady 
a otevřené skládky. Jsou zde zpevněné plochy pro umístění věžového jeřábu a sila. 
Optimální teploty pro betonování jsou v rozmezí 15 až 25 °C. při vyšších teplotách může dojít 
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k rychlému vysušování povrchu. Rychle vysušení povrchu může způsobit snížení pevnosti 
betonu a vznik smršťovacích trhlin. Je nutné za takových podmínek udržovat povrch betonu 
vlhký a zabránit tak nadměrnému odpařováni vody, a to již při betonáži. V zimním období 
je také nutné provést několik opatření. Zimní období se z hlediska počasí rozdělí do několika 
fází. Pokud teploty delší dobu přetrvávají pod -10°C je nejvhodnější betonáž odložit. 
Do -10°C je betonáž možná při dodržení několika podmínek. Nejdůležitější je, aby nedošlo 
k zastavení hydratace, která se při teplotách nižších jak +5°C zpomaluje. Zpomalení 
či zastavení hydratace betonu znamená zastavení procesu tuhnutí a tvrdnutí betonu.  
Opatření při extrémních podmínkách:  
• Při vysokých teplotách   
o  ponechání betonu delší dobu v bednění  
o pravidelné kropení v krátkých intervalech  
o překrytí povrchu betonu vlhkými tkaninami  
o aplikace nástřiku parotěsnou látkou  
•  Při nízkých teplotách  
o přidání teplé vody při výrobě betonu 
o zvýšeni obsahu cementu  
o použití cementu vyšší třídy 
Po dokončení každé etapy betonáže bude provedena kontrola stavbyvedoucím. Kontroluje 
se zejména povrch konstrukcí, zda není odhalená výztuž, nejsou na povrchu štěrková hnízda 
a viditelné trhliny. Pokud se jedná, o tzv. zakryté konstrukce, bude ke kontrole přizván 
i technický dozor investora. O kontrole se pořídí zápis do stavebního deníku. 
 
2.3. Připravenost 
 
Před zahájením betonáže monolitických základových konstrukcí musí být provedeny výkopy 
a to včetně začištění základových spár. Po dokončení výkopů se provede kontrola rovinnosti 
základové spáry, maximální povolená odchylka je +30mm/10m nebo -50mm/10m . Následuje 
vizuální kontrola, zda není základová spára promáčená. Pokud ano provede se odvodnění 
pomocí odvodňovacích rýh. Tyto kontroly se provedou za účasti technického dozoru 
investora a provede se zápis do stavebního deníku. Jelikož se jedná o železobetonové 
základové konstrukce, musí být vybetonovány na podkladní betonovou vrstvu o tl.  100 mm, 
která bude provedena pod celou plochou základových konstrukcí. Po provedení této 
podkladní vrstvy a po dosažení dostatečné pevnosti betonu se provede bednění a následně 
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vizuální kontrola bednění. Dále se uloží výztuž, dle výkresu výztuže, a provede se kontrola. 
O kontrolách se opět pořídí zápis do stavebního deníku. 
Před zahájením betonáže monolitických železobetonových sloupů, budou provedeny 
základové konstrukce a musí být dodržena technologická přestávka, pro dosažení požadované 
pevnosti betonu. Dále musí být zhotovena konstrukce podlahy na terénu a osazeny 
prefabrikované základové překlady. Následně se provede bednění, pro konstrukci sloupu, 
které se vizuálně zkontroluje a zajistí se proti zborcení. Po montáži bednění se do něj osadí, 
předem vyvázané, armokoše a zkontroluje se jejich poloha a stabilita. 
Před betonáží stropních konstrukcí musí být vybetonovány sloupy a musí být dodržena 
technologická přestávka pro dosažení požadované pevnosti sloupů. Provede se bednění stropu 
a zajistí se sloupky proti prohnutí. Následně se vyváže výztuž a zajistí se její poloha. 
 
2.4. Materiál 
 
Spotřeba betonu 
Základové patky:  
1 patka = (1,2 x 1,2 x 0,4) + (0,8 x 0,8 x 0,4) = 0,832 m³ 
Celkem 40 patek = 33,28 m³ 
Základové pasy:  
(35,59 x 0,6 x 0,8) + (2 x 4,05 x 0,6 x 0,8) + (1,2 x 0,31 x 0,4) = 21,12 m³ 
Sloupy:  
1PP… 25 x 0,4 x 0,4 x 3,0 = 12 m³ 
1NP…40 x 0,4 x 0,4 x 4,2 = 22,88 m³ 
2NP…40 x 0,4 x 0,4 x 4,2 = 22,88 m³ 
Celkem…………………….57,76 m³         
Stropní konstrukce: 
Nad 1PP…114,13 m³ 
Nad 1NP…162,35 m³ 
Nad 2NP…167,38 m³ 
Celkem……444,86 m³ 
Celková spotřeba betonu …….557,02 m³ 
Při uvážení 2% vyztužení - Výztuž …..87,5 t 
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2.5. Doprava 
 
Na staveniště bude betonová směs dopravována, z nedaleké výrobny betonové směsi, 
autodomíchávačem  369 viz. obr. č. 6. Přepravní vzdálenost je cca 15 km.  
Technické parametry autodomíchávače : 
Značka, typ vozidla  
T 815 AM 369 6 x 6 
Pohotovostní hmotnost  
12 700 kg 
Užitečná hmotnost  
13 900 kg 
Celková hmotnost vozidla  
26 600 kg 
Typ motoru  
T 3-929-30 
Počet válců  
10 
Vrtání x zdvih  
120 x 140 mm 
Chlazení motoru  
vzduchem 
Zdvihový objem motoru  
15 825 cm3 
Největší výkon motoru  
208 / 2 200 kW / min-1 
Základní spotřeba paliva  
40 l / 100 km 
Maximální rychlost  
70 km / hod 
Maximální přepravní rychlost se směsí  
60 km / hod 
Vyprazdňovací čas pro beton  
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obr. č. 6  autodomíchávač AM 369 
Na staveništi bude betonová směs ukládána pomocí mobilního hydraulického čerpadla 
KCP 24ZX-100, viz obr. č. 7 
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Obr. č.7 mobilní hydraulické čerpadlo KCP 24ZX-100 – technické parametry 
Při převzetí betonové směsi od dodavatele je nutno provést vizuální kontrolu, zda není směs 
rozmísená a také se odeberou vzorky pro zkoušky pevnosti. Za kontrolu a odebrání vzorků 
odpovídá stavbyvedoucí. 
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2.6. Pracovní nástroje a nářadí 
 
Stroje použité pro betonáž:  
• Autodomíchávače 
• Nákladní automobily 
• Věžový jeřáb 
• Mobilní hydraulické čerpadla 
Nářadí pro bednící práce: 
• Ruční pily a elektrické ruční pily 
• Vrtačky, klíče šroubů a matic, sekyry, kladiva, páčidla 
• Vodováha, olovnice 
Nářadí  pro vázací práce: 
• Kleště, vázací drát, brusky, nůžky 
• Distanční vložky a podpůrné stojky 
• Pásmo, metry 
Nářadí pro betonáž: 
• Ponorné vibrátory 
• Vibrační latě 
• Zednické lžíce, hladítka, lopaty 
• Vodováha 
• Metry, pásmo,  
Osobní ochranné pomůcky: 
• Ochranná přilba 
• Ochranná obuv 
• Chrániče sluchu  
• Ochranné oděvy, rukavice, reflexní vesta 
 
2.7. Předání staveniště 
 
Po dokončení výkopových prací předá objednatel staveniště odpovědnému vedoucímu 
pracovní čety. Tento vedoucí bude po celou dobu výstavby odpovídat za staveniště, 
za pracovní kázeň a za kvalitu odvedené práce. Po dokončení betonáže jednotlivých 
konstrukcí skeletu se provádějí dílčí kontroly a o těchto kontrolách se provádějí zápisy 
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do stavebního deníku. Po dokončení celého skeletu předává vedoucí pracovník celé dílo zpět 
objednavateli a o předání se opět pořídí zápis do stavebního deníku. 
 
2.8. Personální obsazení 
 
• Vedoucí pracovní čety – odborný dohled na práce svých podřízených, nese 
zodpovědnost za provedenou práci 
• 1 pracovník – jeřábník, jeřábnický průkaz 
• 2 pracovníci – vazači, vazačský průkaz 
• 2 pracovníci – svářečské práce, svářečský průkaz 
• 10 pracovníků – betonářské, bednící, montážní a ostatní práce 
U všech pracovníků je vyžadována zdravotní způsobilost. Zaměstnanci musí mít platné 
periodické školení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany. Dále musí být 
seznámení s riziky, které mohou na staveništi nastat. 
 
2.9. Pracovní postup 
 
Betonová směs bude vyráběna v betonárně, která je vzdálená cca 12 km od staveniště. 
Na nosné konstrukce bude použit beton třídy C25/30. Směs se bude vyrábět 
dle technologických postupů výrobce, bude podrobena zátěžovým zkouškám. Za kvalitu 
betonu odpovídá dodavatel. Na staveniště bude směs dopravována autodomichávačem 
T 815 AM 369 6 x 6. Betonáž základových konstrukcí se bude provádět na podkladní 
betonovou vrstvu o tl. 100 mm a do bednění z dřevěných prken. Směs se bude do bednění 
ukládat pomocí potrubí pojízdného hydraulického čerpadla KCP 24ZX-100, po vrstvách 
maximálně 200 mm. Maximální výška shozu betonové smění, nesmí přesáhnout 1,5 m, aby 
nedošlo k rozmísení směsi. Směs bude po jednotlivých vrstvách hutněna ponorným 
vibrátorem. Po dokončení betonáže se provede technologická přestávka 10 dní. Současně se 
základovými konstrukcemi se provede souvrství podlahy na terénu. Po technologické 
přestávce se základy odbední. Při odbedňovaní nesmí dojít k poškození povrchu betonových 
konstrukcí. Následně dojde ke kontrole konstrukcí za účasti TDI a k jejímu převzetí. 
O kontrole se provede zápis do stavebního deníku. Poté se začne provádět bednění sloupů. Na 
bednění sloupů použijeme systémové bednění PERI LICO, jehož montáž se provede 
v souladu s technologickým postupem výrobce tohoto bednění.  Výztuž sloupů se napojí na 
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výztuž vyčnívající ze základových patek, což zajistí spolupůsobení a přenos zatížení. Polohu 
výztuže zajišťují distanční prvky. Provede se kontrola výztuže a její stability. Směs se do 
bednění rovněž ukládá pomocí hydraulického čerpadla a to po vrstvách 200 mm. Jednotlivé 
vrstvy se budou hutnit ponorným vibrátorem. Maximální výška shozu je opět 1,5 m. po 
dokončení betonáže se opět dodrží technologická přestávka a to min. 10 dní. Před 
odbedněním se provede trvdoměrná zkouška betonu Schmidtovým kladívkem. Při 
odbedňování nesmí dojít o poškození betonové konstrukce.  Po odbednění se provede 
kontrola konstrukcí za účastí TDI a dojde k předání betonových sloupů. O kontrole a předání 
se provede zápis do stavebního deníku. Následně se začne provádět bednění stropních 
konstrukcí a ztužujícího věnce. Na bednění stopních konstrukcí se použije roštové stropní 
bednění GRIDFLEX od firmy PERI. Pro montáž bednění musí být dodržen technologický 
postup výrobce bednění. Po dokončení montáže bednění se provedou armovací práce. Zajistí 
se poloha výztuže distančními prvky. Následně se provede kontrola výztuže. Maximální 
výška shozu betonové směsi bude 0,5 m. Zhutnění směsi se provede vibračními deskami. 
Jelikož se jedná o plošnou konstrukci s rozpětím větším než 2 m, bude dodržena 
technologická přestávka 28 dní, aby nedošlo ke svislému průhybu. Po technologické 
přestávce se stropní konstrukce odbední a provede se kontrola povrchu za účasti TDI, který 
pokud je vše v pořádku, dílo převezme. O kontrole a převzetí se pořídí zápis do stavebního 
deníku. Následně se pokračuje s betonáži následujících podlaží. Opět se vybetonují sloupy a 
po technologické přestávce stropní konstrukce. Po dokončení celého skeletu se dílo předá 
objednateli a provede se zápis do stepního deníku. 
 
2.10. Jakost a kontrola kvality 
 
Za kvalitu betonové směsi odpovídá její dodavatel. Při výrobě betonové směsi musí být 
použity předepsané složky: 
• Kamenivo -  pro kamenivo do betonu platí ČSN EN 12620 Kamenivo do betonu 
• Cement CEM II/B-S 32,5R - je to práškové pojivo vyráběně společným semletím 
portlandského slínku , granulované vysokopecní strusky, křemičitého popílku a síranu 
vápenatého. 
• Záměsová voda - měla by mít neutrální pH. Minimální přípustná hodnota je pH 4. 
Pro záměsovou vodu platí ČSN 73 20 28 Voda pro výrobu betonu. 
Betonové konstrukce jsou navrženy dle: 
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•  ČSN P ENV 1992-1-1 (731201)Navrhování betonových konstrukcí. 
Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby 
• ČSN P ENV 1992-3 (731210) Navrhování betonových konstrukcí – část 3:Betonové 
základy. 
V průběhu výroby se bude čerstvý beton zkoušet dle: 
• ČSN EN 12350-2 (731301)Zkoušení čerstvého betonu-část 2: Zkouška sednutím 
• ČSN EN 12350-4 (731301)Zkoušení čerstvého betonu-část 4: Stupeň zhutnitelnosti 
V průběhu výroby se rovněž bude zkoušet ztvrdlý beton dle: 
• ČSN EN 12390-2 (731302) Zkoušení ztvrdlého betonu-část 2: Výroba a ošetřování 
zkušebních těles pro zkoušky pevnosti 
• ČSN EN 12390-3 (731302) Zkoušení ztvrdlého betonu-část 3: Pevnost v tlaku 
zkušebních těles 
Na hotových betonových konstrukcích se přímo na staveništi provede tvrdoměrná zkouška 
pomocí Schmidtova kladívka. Při této zkoušce se měří odskok kladívka od betonové 
konstrukce a dle ČSN 73 1373 Tvrdoměrné metody zkoušení betonu, se stanoví pevnost 
materiálu. 
 
2.11. Bezpečnost práce a ochrana zdraví při práci 
 
Každý pracovník je povinen vyvarovat se při své činnosti všeho, co by mělo nebo mohlo 
porušit bezpečnost a učinit vše k odvrácení nehody nebo ke zmírnění či odstranění jejich 
následků, pokud tím neohrozí sám sebe. Pracovníci jsou povinni používat osobní ochranné 
pomůcky - pracovní oděv, pracovní obuv a rukavice. Při provádění činnosti, která by mohla 
ohrozit oči pracovníka, je nutné použít ochranné brýle. 
Práce na staveništi se musí provádět v souladu s požadavky platných norem a předpisů: 
• Zákon č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci (ZBOZP). 
• Nařízení vlády č. 591/2006 Sb.o bližších minimálních požadavcích 
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi  
• Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
•  Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví 
při práci 
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3. Závěr 
 
Tento technologický postup stanovuje připravenost staveniště před zahájením betonářských 
prací. Dále určuje způsob provádění prací, nejvhodnější technologii, stroje a nářadí potřebná 
k realizaci, monolitického skeletu. Součástí tohoto technologického postupu je zpracovaný 
pracovní postup betonáže, pracovní podmínky a případná opatření za nepříznivých 
pracovních podmínek. Rovněž zahrnuje kontrolu kvality jak materiálu, tak prací 
a v neposlední řadě i bezpečnost a ochranu zdraví při práci. 
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Tepelně technické posouzení  
Technical assessment of the thermal 
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1. Účel tepelně technického posouzení 
 
Účelem tepelně technického posouzení je stanovit, zda v daných konstrukcích nedochází 
ke kondenzaci vodní páry. Dále se tepelně technickým posudkem zjišťuje součinitel prostupu 
tepla a teplotní faktor. Tyto dvě hodnoty se porovnávají s požadovanými hodnotami 
a vyhodnotí se, zda vyhoví či nikoli. 
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2. Posouzení 
 
2.1. Podlaha na terénu – nepodsklepená část objektu  
 
 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 
 Název konstrukce:   podlaha na terénu nepodsklepená část 
 Rekapitulace vstupních dat 
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  5,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  21,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Teracová dlažba  0,027       1,010  200,0 
   2  Stavební tmel  0,013       0,220  1350,0 
   3  Beton hutný 3  0,050       1,360  23,0 
   4  Bitagit 40 Mineral  0,008       0,210  35000,0 
   5  Rigips EPS P Perimeter (3)  0,150       0,034  100,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,535+0,000 = 0,535 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi =   0,949 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
   
f,Rsi > f,Rsi,N …POŽADAVEK JE SPLNĚN 
   Pozn.: Povrchové teploty a teplotní faktory v místě tepelných mostů ve skladbě je nutné 
  stanovit řešením teplotního pole. 
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 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: U,N  =   0,38 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,21 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
 III. Požadavek na pokles dotykové teploty (čl. 5.3 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: méně teplá podlaha - dT10,N = 6,9 C 
  Vypočtená hodnota: dT10 =   6,51 C 
  dT10 < dT10,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
 
 
 Teplo 2010, (c) 2010 Svoboda Software 
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2.2. Podlaha na terénu – podsklepená část objektu 
  
 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 
 
 Název konstrukce:   Podlaha na terénu 
 Rekapitulace vstupních dat 
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  14,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -12,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  5,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  15,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  40,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Cementový potěr  0,030       1,200  20,0 
   2  Beton hutný 1  0,060       1,230  17,0 
   3  Bitagit 40 Mineral  0,004       0,210  35000,0 
   4  Rigips EPS P Perimeter (3)  0,150       0,034  100,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   -0,033+0,000 = -0,033 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi =   0,948 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  
 f,Rsi > f,Rsi,N …POŽADAVEK JE SPLNĚN 
   Pozn.: Povrchové teploty a teplotní faktory v místě tepelných mostů ve skladbě je nutné 
  stanovit řešením teplotního pole. 
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 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: U,N  =   1,47 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,21 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
 III. Požadavek na pokles dotykové teploty (čl. 5.3 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: studená podlaha 
  Vypočtená hodnota: dT10 =   10,44 C 
  POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
 
 
 Teplo 2010, (c) 2010 Svoboda Software 
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2.3. Střecha – s maximální tloušťkou tepelné izolace 
 
 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 
 Název konstrukce:   Střecha s max. ti 
 Rekapitulace vstupních dat 
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  21,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
 Číslo  Název vrstvy   d [m]  Lambda  Mi [-] 
     [W/mK] 
   1  Omítka vápenocementová   0,015       0,990   19,0 
   2  Železobeton 3   0,200       1,740   32,0 
   3  Derbigum Derbicoat ALU   0,0025       0,210   200000,0 
   4  Rigips EPS 100 S Stabil (1)  0,400       0,037   30,0 
   5  Elastodek 40 Standard Mineral  0,004       0,210   50000,0 
   6  Elastodek 40 Standard Dekor  0,004       0,210   50000,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,793+0,000 = 0,793 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi =   0,978 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
   
f,Rsi > f,Rsi,N …POŽADAVEK JE SPLNĚN 
   Pozn.: Povrchové teploty a teplotní faktory v místě tepelných mostů ve skladbě je nutné 
  stanovit řešením teplotního pole. 
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 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: U,N  =   0,24 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,09 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
 III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenzační zóně činí: 0,144 kg/m2,rok 
  (materiál: Elastodek 40 Standard Mineral). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,100 kg/m2,rok 
 
 Vypočtené hodnoty:  V kci dochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   
  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0031 kg/m2,rok 
  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 0,0060 kg/m2,rok 
 
  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 
  Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
 
 
 Teplo 2010, (c) 2010 Svoboda Software 
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2.4. Střecha – s minimální tloušťkou tepelné izolace 
 
 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 
 
 Název konstrukce:   Střecha s min. ti 
 Rekapitulace vstupních dat 
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  21,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
 Číslo  Název vrstvy   d [m]  Lambda  Mi [-] 
     [W/mK] 
   1  Omítka vápenocementová   0,015       0,990   19,0 
   2  Železobeton 3   0,200       1,740   32,0 
   3  Derbigum Derbicoat ALU   0,0025       0,210   200000,0 
   4  Rigips EPS 100 S Stabil (1)  0,160       0,037   30,0 
   5  Elastodek 40 Standard Mineral  0,004       0,210   50000,0 
   6  Elastodek 40 Standard Dekor  0,004       0,210   50000,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,793+0,000 = 0,793 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi =   0,948 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
 f,Rsi > f,Rsi,N …POŽADAVEK JE SPLNĚN 
   Pozn.: Povrchové teploty a teplotní faktory v místě tepelných mostů ve skladbě je nutné 
  stanovit řešením teplotního pole. 
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 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: U,N  =   0,24 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,22 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
 III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenzační zóně činí: 0,096 kg/m2,rok 
  (materiál: Rigips EPS 100 S Stabil (1)). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,096 kg/m2,rok 
 
 Vypočtené hodnoty:  V kci dochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0031 kg/m2,rok 
  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 0,0061 kg/m2,rok 
 
  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 
  Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
 
 
 Teplo 2010, (c) 2010 Svoboda Software 
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2.5. Obvodový plášť 
 
 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 
 
 Název konstrukce:   obvodový plášť 
 Rekapitulace vstupních dat 
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  21,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
 Číslo  Název vrstvy   d [m]  Lambda  Mi [-] 
     [W/mK] 
   1  Porotherm Universal   0,010       0,800   14,0 
   2  Porotherm 30 CB   0,300       0,180   5,0 
   3  Rigips EPS 70 F Fasádní (2)  0,150       0,039   40,0 
   4  Terranova Extra 8600   0,004       0,090   11,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,793+0,000 = 0,793 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi =   0,957 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  
f,Rsi > f,Rsi,N …POŽADAVEK JE SPLNĚN 
   Pozn.: Povrchové teploty a teplotní faktory v místě tepelných mostů ve skladbě je nutné 
  stanovit řešením teplotního pole. 
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 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: U,N  =   0,38 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,17 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
 III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenzační zóně činí: 0,068 kg/m2,rok 
  (materiál: Rigips EPS 70 F Fasádní (2)). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,068 kg/m2,rok 
 
 Vypočtené hodnoty:  V kci dochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   
  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0152 kg/m2,rok 
  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 1,4852 kg/m2,rok 
 
  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 
  Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
 
 Teplo 2008, (c) 2007 Svoboda Software 
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3. Detail  
 
 
 
Obr. č. 8 – průběh izoterm 
 
 
 
Obr. č. 9 – teplotní pole 
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DVOUROZMĚRNÉ STACIONÁRNÍ POLE TEPLOT 
 A ČÁSTEČNÝCH TLAKŮ VODNÍ PÁRY 
 
 podle ČSN EN ISO 10211-1 a ČSN 730540 - MKP/FEM model 
 
 Area 2010 
 
 
 Název úlohy :  DEATIL DIPLOMOVÁ PRÁCE           
 Varianta                                 
 Zpracovatel :  Bc. Ivona Rozsypalová                     
 Zakázka :  Zdravotní středisko                             
 Datum :  6.10.2011       
 
 
 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 
 
 Základní parametry úlohy : 
 
 Parametry pro výpočet teplotního faktoru: 
 Teplota vzduchu v exteriéru:  -15.0 C 
 Teplota vzduchu v interiéru:   20.6 C 
 
 Parametry charakterizující rozsah úlohy: 
 Počet svislých os:     85 
 Počet vodorovných os:     87 
 Počet prvků:  14448 
 Počet uzlových bodů:   7395 
 
 
 Zadané materiály : 
  č.  Název  LambdaX LambdaY  MiX  MiY  X1  X2  Y1  Y2 
 
    1  Terranova Extra     0.090     0.090        11        11    1    2    1   86 
    2  Terranova Extra     0.090     0.090        11        11    2   77    1    2 
    3  Rigips EPS 70 F     0.039     0.039        40        40    2   12    2   87 
    4  Rigips EPS 70 F     0.039     0.039        40        40   12   85    2   12 
    5  Železobeton 3       1.740     1.740        32        32   12   35   12   35 
    6  Porotherm 30 CB  0.180     0.180     5.000     5.000   12   28   35   87 
    7  Porotherm 30 CB   0.180     0.180     5.000     5.000   35   85   12   28 
    8  Porotherm Unive  0.800     0.800        14        14   28   29   35   87 
    9  Porotherm Unive   0.800     0.800        14        14   35   85   28   29 
   10  Porotherm Unive  0.800     0.800        14        14   29   35   35   36 
   11  Porotherm Unive   0.800     0.800        14        14   35   36   29   36 
 Pro výpočet šíření vodní páry byla uplatněna přirážka k vnitřní průměrné vlhkosti 5 %. 
 
 
 TISK VÝSLEDKŮ VYŠETŘOVÁNÍ : 
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 NEJNIŽŠÍ POVRCHOVÉ TEPLOTY A HUSTOTY TEPELNÉHO TOKU: 
 
 Prostředí   T        Rs R.H.  Ts,min  Tep.tok Q Propust. L 
   [C] [m2K/W] [%] [C] [W/m] [W/mK] 
    
    1   20.6        0.13   50   16.61      20.19057       0.56715 
    2  -15.0        0.00   84  -15.00     -19.92056       0.55957 
 
 Vysvětlivky: 
 T   zadaná teplota v daném prostředí [C] 
 Rs   zadaný odpor při přestupu tepla v daném prostředí [m2K/W] 
 R.H.   zadaná relativní vlhkost v daném prostředí [%] 
 Ts,min   minimální povrchová teplota v daném prostředí [C] 
 Tep.tok Q  hustota tepelného toku z daného prostředí [W/m] 
(hodnota je vztažena na 1m délky tepelného mostu, přičemž ztráta je 
kladná a zisk je záporný) 
 Propust. L  tepelná propustnost mezi daným prostředím a okolím [W/mK] 
(lze určit jen pro maximálně 2 prostředí; pro určité charakteristické 
výseky lze získat průměrný součinitel prostupu tepla vydělením hodnoty 
L šířkou hodnoceného výseku konstrukce) 
 
 
 NEJNIŽŠÍ POVRCHOVÉ TEPLOTY, TEPLOTNÍ FAKTORY A RIZIKO 
KONDENZACE: 
 
 Prostředí  Tw Ts,min f,Rsi KOND.  RH,max  T,min 
   [C] [C] [-]  [%]  [C] 
  
    1     9.81    16.61   0.888  ne     ---      --- 
    2   -16.87   -15.00   1.000  ne     ---      --- 
 
 Vysvětlivky: 
 Tw  teplota rosného bodu v daném prostředí [C] - lze určit jen pro teploty do 100 C 
 Ts,min  minimální povrchová teplota v daném prostředí [C] 
 f,Rsi  teplotní faktor dle ČSN 730540, ČSN EN ISO 10211-1 a ČSN EN ISO 13788[-] 
  [rozdíl minimální povrchové teploty a vnější teploty podělený rozdílem 
vnitřní ( 20.6 C) a vnější (-15.0 C) teploty - přesně lze určit jen pro max. 2 
prostředí 
a pro rozdílnou vnitřní a vnější teplotu, program nicméně určuje orientační 
hodnoty 
  i pro více prostředí, přičemž se uvažuje vnitřní teplota podle daného prostředí 
  a konstantní vnější teplota Te = -15.0 C] 
 KOND.  označuje vznik povrchové kondenzace 
 RH,max  maximální možná relativní vlhkost při dané teplotě v daném prostředí, která 
zajistí odstranění 
  povrchové kondenzace [%] 
 T,min  minimální potřebná teplota při dané absolutní vlhkosti v daném prostředí, která 
zajistí 
  odstranění povrchové kondenzace [C] - platí jen pro případ dvou prostředí 
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Poznámka: Zde uvedené vyhodnocení rizika kondenzace neodpovídá hodnocení 
ani podle ČSN 730540, ani podle ČSN EN ISO 13788 (neobsahuje bezpečnostní 
přirážky). Pro vyhodnocení výsledků podle těchto norem je nutné použít postup 
dle čl. 5.1 v ČSN 730540-2 či čl. 5 v ČSN EN ISO 13788. 
 
 
 ODHAD CHYBY VÝPOČTU: 
 
 Součet tepelných toků:        0.2700 W/m 
 Součet abs.hodnot tep.toků:      40.1111 W/m 
 Podíl:        0.0067 
 Podíl je větší než 0.001 - požadavek ČSN EN ISO 10211-1 není splněn. 
 
 
 STOP, Area 2010 
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4. Vyhodnocení výsledků 
Konstrukce Součinitel prostupu tepla 
U,N;  U [W/m²K] 
Celoroční bilance 
Mc,a; Mev,a [kg/m²rok] 
Podlaha na terénu 
• nepodsklepená část 
 
 
 
• podsklepená část 
 
U,N = 0,38 
U = 0,21 
U,N ˃ U 
Požadavek je splněn 
 
U,N = 1,47 
U = 0,21 
U,N ˃ U 
Požadavek je splněn 
dT10,N = 6,9 °C 
dT 10 = 6,51 °C 
dT10 < dT10,N  
Požadavek je splněn 
 
Studená podlaha 
dT 10 = 10,44 °C 
Požadavek je splněn 
Střecha 
• s max. ti 
 
 
 
• s min. ti 
U,N = 0,24 
U = 0,09 
U,N ˃ U 
Požadavek je splněn 
 
U,N = 0,24 
U = 0,22 
U,N ˃ U 
Požadavek je splněn 
Mc,a = 0,0031 
Mev,a = 0,0060 
Mc,a ˃ Mev,a 
Požadavek je splněn 
 
Mc,a = 0,0031 
Mev,a = 0,0061 
Mc,a ˃ Mev,a 
Požadavek je splněn 
Obvodový plášť U,N = 0,38 
U,N = 0,17 
U,N ˃ U 
Požadavek je splněn  
Mc,a = 0,0152 
Mev,a = 1,4852 
Mc,a ˃ Mev,a 
Požadavek je splněn 
 
 
5. Závěr 
Na základě tepelně technických posudků bylo zjištěno, že konstrukce splní veškeré podmínky 
z hlediska tepelné techniky, které jsou uvedeny v [36].
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Diplomová práce  Zdravotní stedisko 
Rozpoet 
Budget 
Objekt:
01
Název objektu:
Zdravotní stedisko
JKSO:
801.12
Stavba:
01
Název stavby:
ZDRAVOTNÍ STEDISKO
SKP:
Projektant: m3MJ: Poet mrných jednotek: 0
Objednatel: Obec - eský Tšín Náklady na MJ:
Poet list: Zakázkové íslo: 121212
Zpracovatel projektu: Zhotovitel:
Rozpotové náklady
Základní rozpotové náklady Ostatní rozpotové náklady
Z 
R 
N
HSV celkem
PSV celkem
M práce celkem
M dodávky celkem
ZRN celkem
HZS
ZRN + ostatní náklady Ostatní náklady celkem:
Ostatní náklady neuvedené:
Kompletaní innost (ID)
Provoz investora
Zaízení staveništ
Mimostaveništní doprava
Pesun stavebních kapacit
Oborová pirážka
Ztížené výrobní podmínky 0,00
0,00
0,00
0,00
381 450,00
0,00
0,00
0,00
381 450,00
Vypracoval: Za zhotovitele: Za objednatele:
Datum:
Jméno: Jméno:
Datum: Datum:
Podpis: Podpis:
Základ pro DPH
DPH
Cena za objekt celkem:
19,0 % iní:
19,0 % iní:
19 453 927,00
3 696 246,00
23 150 173,00 K
K
K
Položkový rozpoet
13 078 423,00
5 994 055,00
0,00
0,00
19 072 478,00
0,00
19 453 927,00
19 453 927,00
Rozpoet: Základní rozpoet001 Zdravotní stedisko
9
Jméno:
Podpis:
Bc. Ivona Rozsypalová
31.10.2011
  
Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.
Stavba:
Objekt:
Rozpoet:
01
01
001
ZDRAVOTNÍ STEDISKO
Zdravotní stedisko
Zdravotní stedisko
Základní rozpoet
Datum tisku: 31.10.2011
List .2
Rekapitulace stavebních díl
Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS Hmotnost
1 Zemní práce 270 276,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
16 Pemístní výkopku 1 937 934,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
2 Základy a zvláštní zakládání 191 820,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96,2
3 Svislé a kompletní konstrukce 3 176 547,00 0,00 0,00 0,00 0,00 783,6
4 Vodorovné konstrukce 4 441 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 636,1
43 Schodišt 16 790,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
61 Upravy povrch vnitní 1 677 687,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,3
62 Úpravy povrch vnjší 367 713,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
63 Podlahy a podlahové 
konstrukce
38 307,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16,4
94 Lešení a stavební výtahy 121 671,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
95 Dokonovací konstrukce na 
pozemních stavbách
6 943,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
99 Staveništní pesun hmot 831 634,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
711 Izolace proti vod 0,00 190 545,00 0,00 0,00 0,00 6,1
712 Živiné krytiny 0,00 404 774,00 0,00 0,00 0,00 9,2
713 Izolace tepelné 0,00 2 232 672,00 0,00 0,00 0,00 18,1
725 Zaizovací pedmty 0,00 175 177,00 0,00 0,00 0,00 0,5
764 Konstrukce klempíské 0,00 77 529,00 0,00 0,00 0,00 0,9
766 Konstrukce truhláské 0,00 1 388 852,00 0,00 0,00 0,00 4,7
767 Konstrukce zámenické 0,00 150 090,00 0,00 0,00 0,00 1,0
771 Podlahy z dlaždic a obklady 0,00 525 264,00 0,00 0,00 0,00 52,3
781 Obklady keramické 0,00 72 102,00 0,00 0,00 0,00 3,3
783 Nátry 0,00 682 208,00 0,00 0,00 0,00 2,6
784 Malby 0,00 94 841,00 0,00 0,00 0,00 0,4
13 078 423,00 5 994 055,00 0,00 0,00 0,00 2 730,8K
VRN, rezerva a kompletace
Pirážka Sazba Základna K
Ztížené výrobní podmínky 0,00 19 072 478,00 0,00
Oborová pirážka 0,00 19 072 478,00 0,00
Pesun stavebních kapacit 0,00 19 072 478,00 0,00
Mimostaveništní doprava 0,00 19 072 478,00 0,00
Zaízení staveništ 2,00 19 072 478,00 381 450,00
Provoz investora 0,00 19 072 478,00 0,00
Kompletaní innost (ID) 0,00 19 072 478,00 0,00
Rezerva rozpotu 0,00 19 072 478,00 0,00
381 450,00
Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.
Stavba:
Objekt:
Rozpoet:
01
01
001
ZDRAVOTNÍ STEDISKO
Zdravotní stedisko
Zdravotní stedisko
Základní rozpoet
Datum tisku: 31.10.2011
List .3
Po. . Položka Popis
MJ Množství Cena/MJ Cena Jedn. hm. Celk. hm.KK
1 Zemní práce
1 121 10-1101.R00 Sejmutí ornice s pemístním do 50 m
m3 726 49 35 811,52 0,00000 0,00000
2 131 20-1103.R00 Hloubení nezapažených jam v hor.3 do 10000 m3
m3 2 557 80 203 510,93 0,00000 0,00000
3 132 10-1101.R00 Hloubení rýh šíky do 60 cm v hor.2 do 100 m3
m3 10 321 3 124,88 0,00000 0,00000
4 132 10-1101.R00 Hloubení rýh šíky do 60 cm v hor.2 do 100 m3
m3 87 321 27 829,02 0,00000 0,00000
Zemní práce1 270 276,34 0,00000
16 Pemístní výkopku
5 161 10-1102.R00 Svislé pemístní výkopku z hor.1-4 do 4,0 m
m3 2 653 131 346 249,13 0,00000 0,00000
6 162 70-1105.R00 Vodorovné pemístní výkopku z hor.1-4 do 10000 m
m3 2 653 278 736 276,88 0,00000 0,00000
7 162 70-1109.R00 Píplatek k vod. pemístní hor.1-4 za další 1 km
m3 2 653 22 57 044,88 0,00000 0,00000
8 167 10-1102.R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3
m3 2 653 61 161 582,92 0,00000 0,00000
9 199 00-0002.R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4
m3 2 653 240 636 780,00 0,00000 0,00000
Pemístní výkopku16 1 937 933,80 0,00000
2 Základy a zvláštní zakládání
10 274 26-1121.R00 Osazování blok základových pas objemu do 0,30 m3
kus 2 477 954,00 0,12846 0,25692
11 274 26-1135.R00 Osazování blok základových pas objemu do 0,80 m3
kus 1 692 692,00 0,14911 0,14911
12 274 26-1141.R00 Osazování blok základových pas objemu do 1,20 m3
kus 14 858 12 012,00 0,16058 2,24812
13 274 32-1411.R00 Železobeton základových pas C 25/30 (B 30)
m3 15 2 980 45 504,60 2,44622 37,35378
14 274 36-1315.R00 Výztuž zákl. pás nad 12mm, ocel 10 425(BSt 500 S)
t 0 27 070 8 267,18 1,00852 0,30800
15 275 32-1411.R00 Železobeton základových patek C 25/30 (B 30)
m3 21 2 980 61 984,00 2,44622 50,88138
16 275 35-1215.R00 Bednní stn základových patek - zízení
m2 80 389 31 080,00 0,03925 3,14000
17 275 35-1216.R00 Bednní stn základových patek - odstranní
m2 80 82 6 520,00 0,00000 0,00000
18 275 36-1215.R00 Výztuž zákl. patek do 12mm, ocel 10 425 (BSt 500S)
t 0 31 830 13 241,28 1,00349 0,41745
19 593-21051 Peklad železobetonový P-60/190/1200
kus 1 204 203,81 0,03200 0,03200
20 593-21054 Peklad železobetonový P-60/190/1800
kus 2 316 631,42 0,04800 0,09600
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21 593-21063 Peklad železobetonový P-60/190/3600
kus 14 766 10 729,88 0,09600 1,34400
Základy a zvláštní zakládání2 191 820,17 96,22676
3 Svislé a kompletní konstrukce
22 311 23-8144.R00 Zdivo POROTHERM 30 Profi P 10  tl. 30 cm
m2 1 615 1 077 1 739 240,84 0,26337 425,31463
23 317 16-8130.R00 Peklad POROTHERM vysoký 23,8/7/100 cm
kus 104 312 32 448,00 0,03739 3,88856
24 317 16-8131.R00 Peklad POROTHERM vysoký 23,8/7/125 cm
kus 52 395 20 514,00 0,04657 2,42164
25 317 16-8132.R00 Peklad POROTHERM vysoký 23,8/7/150 cm
kus 56 460 25 732,00 0,05575 3,12200
26 317 16-8133.R00 Peklad POROTHERM vysoký 23,8/7/175 cm
kus 296 570 168 720,00 0,06493 19,21928
27 317 16-8139.R00 Peklad POROTHERM vysoký 23,8/7/325 cm
kus 8 1 247 9 976,00 0,12008 0,96064
28 330 32-1410.R00 Beton sloup a pilí železový C 25/30   (B 30)
m3 44 3 835 168 740,00 2,46121 108,29324
29 330 36-1112.R00 Vyzt sloup pilir b ocel 10 425 (BSt 500 S)
t 1 21 440 18 867,20 1,00383 0,88337
30 331 35-1101.R00 Bednní sloup tyúhelníkového prezu - zízení
m2 220 266 58 410,00 0,03555 7,82100
31 331 35-1102.R00 Bednní sloup tyúhelníkového prezu-odstranní
m2 220 76 16 742,00 0,00000 0,00000
32 342 24-8110.U00 Píka tl 8 PTH P+D P10 MVC5
m2 13 476 6 064,24 0,09254 1,17896
33 342 24-8112.R00 Píky POROTHERM P+D na MVC 5 tl. 11,5 cm
m2 207 584 120 764,19 0,12400 25,64171
34 342 24-8113.U00 Píka tl 14 PTH P+D P10 MVC5
m2 1 230 634 779 728,70 0,14956 183,93726
35 01 Peklad POROTHERM vysoký 23,8/7/350 cm
kus 8 1 325 10 600,00 0,12008 0,96064
Svislé a kompletní konstrukce3 3 176 547,17 783,64294
4 Vodorovné konstrukce
36 411 32-1414.R00 Stropy deskové ze železobetonu C 25/30  (B 30)
m3 413 3 145 1 299 671,25 2,44644 1 010,99133
37 411 35-1101.R00 Bednní strop deskových, bednní vlastní -zízení
m2 2 066 354 731 452,50 0,19419 401,24509
38 411 35-1102.R00 Bednní strop deskových, vlastní - odstranní
m2 2 066 109 224 188,13 0,00000 0,00000
39 411 35-1213.R00 Bednní strop deskových, podepení,do 5,9m, 10kPa
m2 2 066 715 1 477 368,75 0,06810 140,71162
40 411 35-1214.R00 Odstranní bednní strop deskových do 5,9m, 10kPa
m2 2 066 179 368 825,63 0,00000 0,00000
41 411 36-1721.R00 Výztuž strop z oceli 10425 (Bst 500 S)
t 8 29 260 241 833,90 1,02139 8,44179
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42 417 32-1414.R00 Ztužující pásy a vnce z betonu železového C 25/30
m3 31 3 200 97 760,00 2,44639 74,73721
Vodorovné konstrukce4 4 441 100,15 1 636,12705
43 Schodišt
43 02 Schodišt prefabrikované železobetonové
m3 5 3 150 16 789,50 0,00000 0,00000
Schodišt43 16 789,50 0,00000
61 Upravy povrch vnitní
44 611 47-3112.R00 Omítka vnitní strop ze suché smsi, štuková
m2 2 066 414 854 394,38 0,02363 48,82549
45 611 47-3123.R00 Omítka schodiš ze suché smsi, štuková
m2 801 427 341 472,96 0,02363 18,91912
46 612 47-8111.R00 Omítka vnitní stn POROTHERM UNIVERSAL tl. 10 
mm m2 2 165 223 481 819,88 0,01458 31,57274
Upravy povrch vnitní61 1 677 687,21 99,31735
62 Úpravy povrch vnjší
47 03 Omítka vnjší stn, tenkovrstvá, tl. 4 mm
m2 3 064 120 367 713,12 0,00000 0,00000
Úpravy povrch vnjší62 367 713,12 0,00000
63 Podlahy a podlahové konstrukce
48 631 31-9163.R00 Píplatek za konenou úpravu mazanin tl. 12 cm
m3 10 474 4 756,40 0,02000 0,20090
49 631 34-1123.U00 Mazanina B liapor LC 16/18 tl12cm
m3 10 3 340 33 550,97 1,61600 16,23304
Podlahy a podlahové konstrukce63 38 307,37 16,43395
94 Lešení a stavební výtahy
50 941 21-1211.U00 Pípl ZKD den lešení k 94121-1111/2
m2 1 575 2 2 756,29 0,00000 0,00000
51 941 32-1111.U00 Mtž leš ad modul tž š 1,2m v 10m
m2 1 575 45 70 088,57 0,00000 0,00000
52 941 32-1811.U00 Dmtž leš ad modul tž š 1,2m v 10m
m2 1 575 31 48 825,74 0,00000 0,00000
Lešení a stavební výtahy94 121 670,60 0,00000
95 Dokonovací konstrukce na pozemních stavbách
53 952 90-1110.R00 ištní mytím vnjších ploch oken a dveí
m2 212 33 6 943,39 0,00003 0,00637
Dokonovací konstrukce na 
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pozemních stavbách95 6 943,39 0,00637
99 Staveništní pesun hmot
54 998 01-2022.R00 Pesun hmot pro budovy monolitické výšky do 12 m
t 2 632 316 831 634,39 0,00000 0,00000
Staveništní pesun hmot99 831 634,39 0,00000
711 Izolace proti vod
55 711 14-1559.R00 Izolace proti vlhk. vodorovná pásy pitavením
m2 837 72 60 271,20 0,00041 0,34321
56 711 14-2559.R00 Izolace proti vlhkosti svislá pásy pitavením
m2 410 86 35 218,72 0,00058 0,23752
57 628-32134 Pás asfaltovaný tžký Bitagit 40 mineral V 60 S 40
m2 410 76 31 225,90 0,00440 1,80189
58 628-32134 Pás asfaltovaný tžký Bitagit 40 mineral V 60 S 40
m2 837 76 63 828,88 0,00440 3,68324
Izolace proti vod711 190 544,70 6,06586
712 Živiné krytiny
59 712 34-1559.R00 Povlaková krytina stech do 10°, NAIP pitavením
m2 1 914 73 139 561,95 0,00035 0,67005
60 628-522502 Pás modif. asfalt Elastek 40 special dekor ervený
m2 957 139 132 948,29 0,00430 4,11605
61 628-52251 Pás modifikovaný asfalt Elastek 40 special mineral
m2 957 129 123 644,11 0,00460 4,40321
62 998 71-2102.R00 Pesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m
t 9 938 8 619,57 0,00000 0,00000
Živiné krytiny712 404 773,92 9,18931
713 Izolace tepelné
63 713 12-1111.R00 Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá
m2 837 23 19 420,72 0,00009 0,07534
64 713 13-1131.R00 Izolace tepelná stn lepením
m2 1 615 92 147 762,80 0,00300 4,84468
65 713 14-1121.R00 Izolace tepelná stech bodov lep.asfaltem,1vrstvá
m2 837 63 52 737,30 0,00115 0,96267
66 713 14-1221.R00 Montáž parozábrany, ploché stechy, pelep. spoj
m2 837 48 40 180,80 0,00002 0,01674
67 283-75774 Deska polystyren. POLYDEK EPS100 V13 tl. 150 mm
m2 1 615 457 738 765,56 0,00208 3,35898
68 283-758908 Deska izolaní polystyrenová PERIMETER tl. 160 mm
m2 837 710 594 592,13 0,00528 4,41989
69 283-75971 Deska - klín spádový EPS 100 S Stabil
m3 219 2 854 625 917,35 0,02000 4,38640
70 998 71-3102.R00 Pesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m
t 18 736 13 295,62 0,00000 0,00000
Izolace tepelné713 2 232 672,28 18,06470
Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.
Stavba:
Objekt:
Rozpoet:
01
01
001
ZDRAVOTNÍ STEDISKO
Zdravotní stedisko
Zdravotní stedisko
Základní rozpoet
Datum tisku: 31.10.2011
List .7
Po. . Položka Popis
MJ Množství Cena/MJ Cena Jedn. hm. Celk. hm.KK
725 Zaizovací pedmty
71 725 11-9110.R00 Montáž splachovací nádrže Kombifix pro WC
kus 14 574 8 036,00 0,00000 0,00000
72 725 21-1622.U00 Umyvadlo keram se sloupem 550 mm
soubor 6 2 660 15 960,00 0,02695 0,16170
73 725 21-9201.R00 Montáž umyvadel na konzoly
soubor 4 644 2 576,00 0,00224 0,00896
74 725 24-9103.R00 Montáž sprchových kout
soubor 8 984 7 872,00 0,00017 0,00136
75 725 82-9201.R00 Montáž baterie umyv.a dezové nástnné chromové
kus 14 204 2 849,00 0,00012 0,00168
76 286-96702.A Modul - WC s ovládáním shora komplet FRIABLOC
kus 14 4 266 59 726,80 0,00842 0,11788
77 551-43119 Baterie dezová TGP-507 CMV - 100
kus 4 723 2 891,36 0,00100 0,00400
78 551-45020 Baterie umyvadlová smš stojánková s otv odp PLN21
kus 10 1 393 13 930,60 0,00085 0,00850
79 552-32200 vanika sprchová nerez SLSN 06
kus 8 5 501 44 009,28 0,00600 0,04800
80 642-13602 Umyvadlo nábytk. otv. bat.. 800x500 NOVA TOP
kus 6 2 846 17 074,80 0,02050 0,12300
81 998 72-5102.R00 Pesun hmot pro zaizovací pedmty, výšky do 12 m
t 0 529 251,32 0,00000 0,00000
Zaizovací pedmty725 175 177,16 0,47508
764 Konstrukce klempíské
82 764 41-0250.R00 Oplechování parapet vetn roh Pz, rš 330 mm
m 152 315 47 911,50 0,00345 0,52475
83 764 43-0260.R00 Oplechování zdí z Pz plechu, rš 750 mm
m 63 454 28 384,08 0,00597 0,37324
84 998 76-4102.R00 Pesun hmot pro klempíské konstr., výšky do 12 m
t 1 1 373 1 232,94 0,00000 0,00000
Konstrukce klempíské764 77 528,52 0,89799
766 Konstrukce truhláské
85 766 62-1011.U00 Mtž okno jedn pevné v -1,5m ze
m2 207 468 96 791,76 0,00025 0,05170
86 04 Interierové dvee modest 1000/1970
ks 46 2 470 113 620,00 0,00000 0,00000
87 05 Interierové dvee modest 800/1970
ks 22 2 280 50 160,00 0,00000 0,00000
88 611-10304 Okno devné EUROSAT "S" 1kíd. OS1 600x600
kus 26 3 837 99 761,48 0,01800 0,46800
89 611-10310 Okno devné EUROSAT "S" 1kíd. OS1 900x600
kus 9 4 605 41 443,02 0,02250 0,20250
90 611-10313 Okno devné EUROSAT "S" 1kíd. OS1 900x1500
kus 4 7 060 28 239,64 0,03600 0,14400
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91 611-10318 Okno devné EUROSAT "S" 1kíd. OS1 1200x1500
kus 14 8 161 114 254,84 0,04050 0,56700
92 611-10331 Okno devné EUROSAT "S" 2kíd. OS 1500x1500
kus 72 11 678 840 823,92 0,04500 3,24000
93 998 76-6102.R00 Pesun hmot pro truhláské konstr., výšky do 12 m
t 5 804 3 757,26 0,00000 0,00000
Konstrukce truhláské766 1 388 851,92 4,67321
767 Konstrukce zámenické
94 767 13-5221.R00 Montáž stn, systém Feal TA 150, na konstrukci
m2 64 177 11 257,20 0,00001 0,00064
95 767 22-1120.R00 Montáž zábradlí schod.z trubek, do zdiva, do 25 kg
m 56 86 4 800,52 0,00000 0,00000
96 010 Výstupový žebík Z600, v píslušenství
m 10 504 5 029,97 0,00006 0,00060
97 06 Montáž dveí automatických posuvných
v. píslušenství
ks 2 12 500 25 000,00 0,00000 0,00000
98 07 Stna ocelová s rámem
m2 64 562 35 743,20 0,00300 0,19080
99 08 Montáž zábradlí schod.z trubek, do zdiva, do 25 kg
m 56 459 25 616,91 0,00000 0,00000
100 553-30305 Zárube	 ocelová H 95   800x1970x95 L
kus 14 578 8 085,42 0,01100 0,15400
101 553-30306 Zárube	 ocelová H 95   800x1970x95 P
kus 9 578 5 197,77 0,01100 0,09900
102 553-30309 Zárube	 ocelová H 95   1100x1970x95 L
kus 25 630 15 758,00 0,01179 0,29475
103 553-30310 Zárube	 ocelová H 95   1100x1970x95 P
kus 20 630 12 606,40 0,01179 0,23580
104 998 76-7102.R00 Pesun hmot pro zámenické konstr., výšky do 12 m
t 1 1 020 995,10 0,00000 0,00000
Konstrukce zámenické767 150 090,49 0,97559
771 Podlahy z dlaždic a obklady
105 771 55-1111.U00 Mtž podlaha teraco malta - 6ks/m2
m2 1 226 353 432 679,16 0,03780 46,33222
106 771 57-1113.U00 Mtž keramika režná hladká malta -12
m2 104 441 46 017,47 0,03767 3,93079
107 597-64204 Dlažba Taurus Granit matná 400x400x9 mm
m2 104 236 24 641,78 0,01920 2,00348
108 998 77-1102.R00 Pesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m
t 52 420 21 925,79 0,00000 0,00000
Podlahy z dlaždic a obklady771 525 264,20 52,26649
781 Obklady keramické
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109 781 41-1111.U00 Mtž obklad pórovina malta -22ks/m2
m2 96 503 48 111,95 0,02446 2,33960
110 597-81345 Obkládaka Color One  14,8x14,8 bílá mat
m2 96 236 22 587,75 0,01050 1,00432
111 998 78-1102.R00 Pesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m
t 3 420 1 402,78 0,00000 0,00000
Obklady keramické781 72 102,48 3,34392
783 Nátry
112 09 Hygienický nátr stn Actin H - bílý
m2 2 966 230 682 208,20 0,00088 2,61019
Nátry783 682 208,20 2,61019
784 Malby
113 784 19-1101.R00 Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x
m2 2 066 12 25 621,50 0,00007 0,14464
114 784 19-5112.R00 Malba tekutá Primalex Standard, bílá, 2 x
m2 2 066 34 69 219,38 0,00014 0,28928
Malby784 94 840,88 0,43391
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ID Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokonení
1 Stavba celkem 286 dny 25.4. 12 29.5. 13
2 pedání staveništ 1 den 25.4. 12 25.4. 12
3 SO01 285 dny 26.4. 12 29.5. 13
4 zemní práce 14 dny 26.4. 12 15.5. 12
5 základy 14 dny 16.5. 12 4.6. 12
6 sloupy 1PP 10 dny 25.6. 12 6.7. 12
7 podlaha 1 PP 4 dny 9.7. 12 12.7. 12
8 zdivo 1PP 20 dny 20.7. 12 16.8. 12
9 svislá HI 4 dny 17.8. 12 22.8. 12
10 svislá TI 7 dny 23.8. 12 31.8. 12
11 stropní konstrukce 1PP 5 dny 17.8. 12 23.8. 12
12 sloupy 1NP 20 dny 13.9. 12 10.10. 12
13 zdivo 1NP 35 dny 4.10. 12 21.11. 12
14 stropní konstrukce 1NP 6 dny 22.11. 12 29.11. 12
15 sloupy 2NP 20 dny 20.12. 12 16.1. 13
16 zdivo 2NP 35 dny 10.1. 13 27.2. 13
17  stropní konstrukce 2NP 6 dny 28.2. 13 7.3. 13
18 stešní konstrukce 5 dny 19.3. 13 25.3. 13
19 truhláské konstrukce 7 dny 26.3. 13 3.4. 13
20 zateplení 35 dny 4.4. 13 22.5. 13
21 klempíské konstrukce 5 dny 23.5. 13 29.5. 13
25.4. 25.4.
26.4. 15.5.
16.5. 4.6.
25.6. 6.7.
9.7. 12.7.
20.7. 16.8.
17.8. 22.8.
23.8. 31.8.
17.8. 23.8.
13.9. 10.10.
4.10. 21.11.
22.11. 29.11.
20.12. 16.1.
10.1. 27.2.
28.2. 7.3.
19.3. 25.3.
26.3. 3.4.
4.4. 22.5.
23.5. 29.5.
IV. 2013 V. 2013 VI. 2013 VII. 2013 VIII. 2013 IX. 2013 X. 2013 XI. 2013 XII. 2013 I. 2013 II. 2013 III. 2013 IV. 2014 V. 2014 VI. 2014
Úkol
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Prbh
Milník
Souhrnný
Souhrn projektu
Vnjší úkoly
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